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IX Уральская областная партийная конференция, одобрив в основ­
ном намеченный пятилетний план промышленного развития Урала, при- 
зиала необходимым в ближайшее пятилетие «добиться решительного сдвига 
как в направлении возможно более широкого использования естественных 
богатств Урала, так и в направлении наиболее полного развития на Урале 
производства квалифицированной промышленной продукции и общего 
значительного повышения уровня уральской промышленности» и «зна­
чительно повысить свой удельный вес в экономике страны и выполнить 
свою основную задачу: укрепиться как основная срединно-союзная инду­
стриальная база».
В 1927—28 году уральская промышленность добилась значительных 
результатов как в части снижения себестоимости промышленной продукции, 
увеличения производительности труда и зарплаты, так и в части рбста 
валовой продукции и капитального строительства и вступила в 1928—29 год 
с достаточными техническими и материальными возможностями, чтобы при­
ступить к осуществлению коренной реконструкции отсталой уральской тех­
ники и обеспечить предстоящие темпы промышленного развития Урала.
Итоги 1928—29 года, первого года пятилетки, показали, что по коли­
чественным результатам уральская промышленность перевыполнила 
иаметки промфинплана (22,5 проц. роста продукции против 20,9 проц., 
намеченных промфинпланом). Успехи выполнения первого года пятилетки 
позволили значительно увеличить задания на 1929—30 год против проек­
тировки пятилетнего плана. Социалистическое соревнование и ударни­
чество, как важнейшие формы социалистической организации труда, и 
переход на непрерывную производственную неделю выявили новые допол­
нительные резервы в деле ускорения темпов социалистического строитель­
ства. Поставлена задача—выполнить пятилетку в четыре года.
На ряду с этими успехами, богатейшие запасы высококачественной 
руды, каменного угля и положительные результаты коксования кизелов- 
ских углей и применение кизеловского кокса в черной металлургии, запасы 
медных руд и серного колчедана, хромистого железняка, цветных и благо­
родных металлов, вольфрама, крупнейшие залежи калия и магния, огромные- 
лесные массивы, открытие нефти — поставили по-новому вопрос о темпах 
и направлении развития уральской промышленности.
Пятилетний план, утвержденный IX областной партийной конферен­
цией, по которому предусматривался рост производства за 5 , лет на 130 
проц., выработка чугуна в последнем году пятилетки—2,1 милл. тонн, У р ­
новой меди—36,8 тыс. тонн, сортированного асбеста—190 тыс. тонн, цемен­
та—2,4 милл. бочек, пиломатериалов — 2,6 милл. кбм. каменного угля— 
6,1 милл. тонн, — оказался явно недостаточным. Уральскими организациями 
была выдвинута проблема Большого Урала, проблема быстрого развития 
производительных сил Урала, коренной реконструкции уральской промыш­
ленности. ЦК ВКП (б) и XVI партийный с'езд в своих постановлениях при­
знали, что «индустриализация страны ие может опираться в дальнейшем
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только на одну южную угольно-металлургическую базу. Жизненно необ­
ходимым является создание на Востоке второго основного угольно-метал­
лургического центра СССР путем использование богатейших угольных и 
рудных месторождений Урала и Сибири».
Чтобы понять грандиозность задач, выдвинутых перспективами 
Большого Урала, достаточно привести следующие цифры: нятилетним 
планом, утвержденным IX областной партийной конференцией, предпола­
галось, что выплавка чугуна на Урале будет доведена в последнем году 
пятилетки до 2,1 милл. тонн. В связи с принятым XVI партийный* е'ездом 
решением о доведении выплавки чугуна на конец пятилетия по Союзу 
до 17 милл. тонн, уральская металлургия должна будет дать не 2,1 милл., 
а 6—7 милл. тонн чугуна. Один только Магнитогорский завод должен будет 
выплавить в 1933 году 2,5 милл. тонн. В этом же пятилетии должно быть 
развернуто строительство новых металлургических заводов — Тагильского, 
Вакальскогои Синарского.
По цветной металлургии Урал должен выплавить свыше 100 тыс. 
тонн меди в последнем году пятилетки, вместо 36,8 тыс. тонн по прежней 
пятилетке. Кроме того, уже приступлено к строительству электролитного 
и медеобрабатывающего заводов в Свердловске, цинкового завода на 20 
тыс. тонн, с дальнейшим развертыванием до 50 тыс. тонн—-в Челябинске 
и никелевого завода в Уфалее на 150 тыс. тонн.
Машиностроительная промышленность должна дать к концу пяти­
летия продукцию на сумму свыше 750 милл. рублей, вместо первоначаль­
ного плана 164 милл. рублей. На ряд7 со строительством Свердловского 
машиностроительного завода 1-й и 2-й очереди, Верхне-салдинского завода 
стальных конструкций, реконструкции Златоустовского механического 
и Боткинского заводов, загрузкой, расширением и реконструкцией действую­
щих заводов Уралмаштреста и вспомогательных цехов Востокостали, 
в частности Надеждинского механического завода—намечается строитель­
ство и ведется уже проектирование Свердловского инструментального ком­
бината и ряда других новых предприятий горного, химйческого и прочего 
оборудования.
По сельскохозяйственному машиностроению продукция должна 
составить к концу пятилетки 300 милл. рублей, при чем уже с 1931 года 
должен коренным образом измениться характер производства, с учетом пе- 
_ рестройки крестьянского хозяйства на социалистической основе. Челябин­
ский тракторный завод должен быть пущен в ноябре 1932 года, и будет при­
ступлено к строительству Миасского завода сельхозмашиностроения на 
ряду с реконструкцией действующих заводов сельхозмашиностроения.
Основная химия должна дать к концу пятилетия серной кислоты 
2.118 тыс. тонн вместо 500 тыс. тонн, различных удобрений 2.567 тыс. тонн 
вместо 1.800 тыс. тонн. На ряду с реконструкцией и расширением действую­
щих предприятий, это обеспечивается за счет строительства Березников­
ского химкомбината, полной реконструкции Пермского суперфосфатного 
завода, строительства Красноуральского, Калатинского, Карабашского, 
Магнитогорского химкомбинатов и строительства ряда других предпрш тлй.
Значительно увеличены затраты и об‘ем производства по строитель­
ству районных и крупных заводских электростанций, по развертыванию добы­
чи каменного угля, строительству коксовых установок, развертыванию разра­
боток минерального сырья, лесной и лесохимической промышленности 
и строительным материалам.
Новые увеличенные против первоначальных наметок контрольные 
цифры на 1929—30 год, не являясь еще контрольными цифрами пятилетки 
Большого Урала, второй угольно-металлургической, химической и оборон­
ной базы Союза, намечали значительный перелом в деле создания фунда­
мента нового Урала, преодолевшего свою техническую отсталость и при­
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ступившего к строительству мировых гигантов (Магнитогорский завод, 
Челябинский тракторный, Березниковский химкомбинат, Уральский 
машиностроительный и др.).
Контрольными цифрами на 1929—30 год намечалось значительное 
развертывание основных отраслей уральской промышленности. Рост про­
дукции предусматривался на 35,4 проц., в частности:
По каменноугольной промышленности 38,7%
Железорудной » 39,9»
Черной металлургии...........................  52,2»
Руди мешой .......................................35,9»
Цветной металлургии.......................  28,4»
Сельхозмашиностроению.................... 59,7 »
Общему машиностроению ...............  48,7 »
Строительным материалам...............  49,4»
Химической промышленности (основ.) 49,6»
По производству э.тектроэнерх’из . . 49,4»
Снижение себестоимости предусматривалось на 11 проц., рост числа 
рабочих—6,9 проц., зарплаты—10,6 проц., производительности труда —
27,3 проц., основного капитала—28,2 проц. и рост капитальных вложений 
— в 2х/г раза.
Прошедший год является годом широкого развертывания крупного 
промышленного строительства на Урале, усиленного внедрения новой тех­
ники в социалистическую индустрию Урала по линии как вновь строящихся 
заводов, так и реконструируемых предприятий металлургии, машинострое­
ния, горной промышленности. Внедрение новой техники в социалистиче­
скую индустрию Урала по-новому’ ставит вопросы организации производ­
ственного процесса и революционизирует старые отсталые производствен­
ные отношения и превращает Урал в высокую индустриальную область, 
с новейшей современной техникой.
За 1929—30 год уральская промышленность дала прироста валовой 
продукции по сравнению с прошлым годом на 23,9 проц. Об‘ем капиталь­
ного строительства по фактическому выполнению превышает 1928—29 год 
в два раза, количество рабочих возросло на 13,8 проц. Пятилетним планом 
намечался рост валовой продукции против 1927—28 года на 50,7 проц., 
а фактическое выполнение выразилось в 53,9 проц. Таким образом, наметки 
пятилетнего плана превышены на 2,5 проц. Рост продукции к довоенному 
уровню в 1929—30 году достиг: по всей промышленности Урала — 187,3 
проц., .по каменному углю— 194,9 проц., железной руде — 107,7 проц., чу­
гуну—111,6 проц., меди черновой—147,0 проц., асбесту сортированному 
—200 проц.
Важнейшие участки уральской промышленности в 1929—30 году 
превысили довоенные размеры производства, несмотря на вредительство, 
вскрытое в связи с процессом «промнартии», которое в значительной мере 
имело место в основных ведущих отраслях уральской промышленности.
На ряду с бесспорными успехами, уральская промышленность зна­
чительно недовыполнила количественные и качественные задания плана. План 
капитального строительства, предусматривавший вложения в уральскую 
промышленность за 1929—30 год в размере 540 милл. рублей, выполнен 
на 330 милл. рублей, или 60 проц. Даже важнейшие строительства Урала 
значительно недовыполнили своих строительных планов, в частности план 
капитального строительства выполнили:
„ Магнитострой.......................................  на 61,6%
Челябтракторстрой...............................  » 71 »
Уралмашиносрой...............................  » 75,4 »
Уралмедьстрой ...................................  » 88 »
Белейшие, химкомбинат . . .  . . » 60 »
Стальмост • ........................... • • . . » 16 »
Стоимость строительства не только снижена, а в отдельных случаях 
имеет место превышение стоимости строительства даже против 1928—21 
года.
Производственная программа по всем отраслям промышленности 
выполнена лишь на 90,4 проц. Себестоимость снижена на 2,7 проц. против 
плановых 11 проц., что дало перерасход в-целом по уральской промышлен­
ности свыше 25 милл. рублей. Производительность труда не достигла смет­
ной на 10,4 проц., количество рабочих превышено против сметы на 3,4 проц. 
Уральская промышленность не додала против плана за 1929—30 год продук­
ции примерно на 60 милл. рублей, в частности:
У г л я ......................................................  482,5 тыс. тонн. *
Руды железной...................................  397,3 » »
Чугуна ..................................................  118,4 »
Прокати, изделий ...............................  1 1 8 , 8 »  »
Цемента. . . ....................................... 236 тыс. боч.
По главнейшим отраслям промышленности производственные программы 
за 1929—30 год выполнены лишь в следующие, размерах:
Руда железная ....................................... 91,5%
Черная металлургия . . . . .  88,7 »
Цветная *> 90,4 »
Каменный уголь................... ....... 85,5 »
Асбест...................................... • . . . 73,5 »
Сельскохозяйст. маш. . . . . . .  81,3 »
Уралстройоб'единен...............................  66,3 »
Значение этих серьезных прорывов в ведущих отраслях промышлен­
ности усиливается крайне отрицательным их влиянием на ряд других отра­
слей промышленности и всего хозяйства. Эти прорывы усилили напряже­
ние и создали целый ряд перебоев в деле своевременного обеспечения ураль­
ской промышленности и строительства топливом, металлом, лесом, строи­
тельными материалами и т. д..
Итоги 1929—30 года, задача осуществления пятилетки в 4 года, в основ­
ном, определили задания и значение ударного квартала. Покрыть прорывы 
1929—30 года и обеспечить нарастание таких темпов, которые создали бы 
соответствующую обстановку для развертывания производственных зада­
ний и строительства 1931 года,—таковы в основном задачи, которые ста­
вились перед особым кварталом. Прорывы, имевшие место в 1929—30 году, 
усилились в ударном квартале. Производственная программа особого квар­
тала выполнена на 74,5 проц., в частности:
По каменному у г л ю ....................... ■ на 68,7 %
Руде железной....................................... » 48,2 »
Ч у гу н у ..................................................  » 68,2 »
Руде медной ......................   » 60,1 »
Заготовке д р о в ....................... . . • » 29,0 •
> дедов.древесины................ » 32,0 »
Вывозке дров . .    » 38,0 »
Вывозке долов, древесины . . . . .  » 42,0 »
В декабре уральская промышленность выполнила производственную 
программу всего только на 71,1 проц., при выполнении в октябре на 78,9 
проц. и в ноябре на 74,2 проц. Таким образом, в течение особого квартала 
уральская промышленность, снижая процент выполнения программы из 
месяца в месяц, особенно ухудшила результаты своей работы в декабре. 
Бюро Обкома ВКП(б) в своем решении о предварительных итогах выполне­
ния промфинплана за особый квартал признало, что «эти результаты сви­
детельствуют о неудовлетворительной работе хозяйственных, профессио­
нальных, комсомольских и партийных организаций, не сумевших обеспечить 
выполнение задач, поставленных сентябрьским обращением ЦК и решениями
Обкома, проверку практического выполнения решений партии и организо­
вать массы на борьбу за выполнение этих решений» и что «крайне низкие 
результаты работ грозят отразиться на выполнении заданий промышлен­
ности и намеченного строительства в 1931 году».
Ход выполнения производственной программы за 1929—30 г. по месяцам 
и кварталам подтверждает, что производственные возможности уральской 
промышленности полностью обеспечивали не только выполнение, по и пере­
выполнение промфинплана. За первый квартал производственная программа 
была выполнена на 94,1 проц., за второй квартал— на 98,1 проц., за третий 
квартал—на 93,1 проц. и за четвертый— на 78,7 проц. В марте и апреле про­
изводственная программа была перевыполнена: в марте на 2,7 проц. и 
апреле на 1,2 проц. Особым недочетом работы уральской промышленности 
является систематическое снижение выполнения месячных заданий с мая 
по сентябрь в течение 1929—30 года и с октября по декабрь — в течение 
особого квартала.
В четвертом квартале истекшего года уральская промышленность не 
только дала снижение темпов выполнения производственных заданий, но 
уровень производства в ряде основных отдослей был значительно ниже 
даже по об1 ему валовой продукции соответствующего периода 1928—29 года 
(Р У Д а, уголь, мартен, прокат, пиломатериалы).
В особом квартале уральская промышленность дала прирост продук­
ции против предыдущего квартала всего только на 4,6 проц., и против соот­
ветствующего квартала 1929—30 года на 5,9 проц.
Условиями, обеспечивающими успешное осуществление планов 1929—30 
года и особого квартала., являлись: значительное улучшение органи­
зационно-технического руководства производством, своевременность про­
ведения в жизнь конкретных мероприятий по ликвидации узких мест в про­
изводстве, своевременный ввод в действие новых агрегатов и оборудования, 
полное осуществление планов рационализации производственных процес­
сов, проведение в жизнь действительных начал хозрасчета и единоначалия, 
повышение качества планирования, в частности внутризаводского, доведе­
ние производственных заданий до цехов, смен, бригад и отдельных рабочих, 
максимальное развертывание производственной активности и инициативы 
рабочих масс на основе использования и проведения в жизнь рабочих пред­
ложений, рабочего изобретательства, мобилизация и полное использование 
внутрипромышленных производственных и материальных ресурсов, пра­
вильная организация труда на производстве и проведение действительных 
мероприятий по борьбе с текучестью рабочих, в частности проведение 
в жизнь директив по обслуживанию бытовых нужд рабочих и обеспечению 
со стороны хозяйственных организаций возглавления руководства соцсо­
ревнованием и ударничеством. Но эти мероприятия далеко не везде были про­
ведены в жизнь. Имели место отдельные выступления некоторых директо­
ров и руководителей ответственных участков против большевистских тем­
пов, выявлено наличие оппортунизма и примиренчества в практической 
работе ряда звеньев хозяйственного аппарата И'оппортунистическое равне­
ние на «узкие места», проявлением чего и является совершенно неудовле­
творительное осуществление перечисленных мероприятий на ряде важней­
ших уральскихлгредприятий и строительств. Все это и крайняя слабость 
конкретного оперативно-технического руководства, недостаточная помощь 
заводам со стороны хозорганизаций (Уралмет, затем Востокосталь, Урал- 
лес, СеверохЦм, Уралсельмаш, Уголь, УОСНХ и т. д.) привело к ослабле­
нию борьбы с трудностями и прорывами в выполнении плановых заданий.
В результате, 1929—30 год и особый квартал, на ряду с большими 
несомненными успехами, имели серьезные прорывы. Январский пленум 
Обкома и ОблКК ВКП(б) так определяет причины прорывов в своем реше-
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пии по контрольным цифрам народнохозяйственного плана на 1931 год г 
«Пленум особо подчеркивает, что такое неудовлетворительное выполнение 
производственных программ явилось главным образом следствием непол­
ного использования производственных механизмов и оборудования промыш­
ленности, неумения использовать наличное оборудование, овладеть произ­
водственными процессами, что характеризуется следующими данными: по 
угольной промышленности тяжелые врубовые машины используются на 
66 проц., легкие—на 47 проц., среднесуточная производительность печей 
по выплавке древесноугольного чугуна составляеет 74 тонны вместо 92 про­
граммных, по мартену—81 тонна вместо 97, простои прокатных станов 
составляют 35 проц., механизмы в рудной промышленности используются 
всего лишь на 60 проц., экскаваторы—на 45 проц.».
«Все это говорит о слабом административно-техническом руководстве 
производством как внутри предприятий, так и со стороны хозяйственных 
организаций (УОСНХ, Воотокосталь, Ураллес и по углю), о совершенно 
недостаточной работе в борьбе за выполнение плановых заданий админи­
стративно-технического персонала, а также о слабости работы партийных, 
профессиональных и комсомольских организаций на предприятиях.
Развертывание социалистического наступления, борьба за вторую 
угольно-металлургическую базу, вызвавшие новый бурный под1 ем актив­
ности рабочих масс в форме соцсоревнования, ударничества, самоприкреп- 
ления рабочих до конца пятилетки, плановые группы, общественный бук­
сир, сквозные бригады, встречный промфинплан и т. п.—встретили ярое 
сопротивление капиталистических элементов (вскрытое вредительство как 
в плановых, так и оперативно-производственных органах по черной и цвет­
ной металлургии, транспорту и др.). Профессиональные, хозяйственные, 
комсомольские и партийные организации в целом ряде звеньев не сумели 
возглавить трудовой под1 ем масс в .борьбе за овладение новой техникой, 
организовать массы на производстве, вести борьбу с бесхозяйственностью, 
самотеком, что не обеспечило выполнения задач, поставленных сентябрь­
ским обращением ЦК и решениями Обкома. На целом ряде решающих участ­
ков до сих пор руководство хозяйственных, профессиональных и комсо­
мольских организаций остается беспредметным, оторванным от конкрет­
ных задач производства и совершенно недостаточно осуществляет проверку 
фактического исполнения. '
Все это свидетельствует о слабо развернутой борьбе за мобилизацию 
масс на преодоление трудностей, вставших на пути социалистического на­
ступления, и с правым оппортунизмом на практике, с его конкретными носи­
телями, пытающимися сорвать осуществление генеральной линии партии».
Для того, чтобы уяснить всю недопустимость такого положения и по­
нять конкретные причины прорывов, основные слабые места работы хоз- 
аппарата, разбить легенду об «об'ективных причинах»,—нужно тщательно 
ознакомиться с тем, каково положение в отдельных основных отраслях про­
мышленности Урала, и мобилизовать все внимание на преодоление всех не­
достатков / нашей работы.
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
Добыча угля в течение 1929—30 года и особого квартала являлась од' 
ним из наиболее узких мест работы уральской промышленности. 1929—30 
год Уралуглем закончен с результатами крайне неудовлетворительными. 
Абсолютная добыча угля выразилась в 2.338,1 тыс. тонн, что составляет по 
отношению к смете 82,9 проц., к добыче 1928—29 года—112,8 проц. (задание-
36,1 проц.) и к добыче 1913 года—194,9 проц.
Развертывание добычи по месяцам характеризуется недовыполнением 
заданий в 1-м квартале, затем постепенным нарастанием добычи, завершив-
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шнмся высоким уровнем выработки и выполнением программы в апреле. 
Начиная с мая и до конца года, выполнение программы систематически 
понижается. Задание в сентябре выполнено всего лишь в размере 60,6 проц. 
Работа отдельных районов характеризуется следующими цифрами:
Добыча % выпол. 
годового 
плана
Прирост продукции 
к прошлому году
1
в тыс. тонн По плапу По факт, выполнен.
Кизеловское . ............................ 610,4 80,3 33,8 +  7,1
Губахинское ............................... 472,4 74,9 48,7 + 1 1 ,3
Половипковское ....................... 212,4 64,5 102,0 + 30 ,3
Челябинское ............................... 696,7 99,5 28,0 +27,2
Богословское ........................... 296,3 87,2 7,7 — 6,1
Егоршинекое........................... 49,8 82,9 16,0 — 3,9
В с е г о  . 2338,0 82,9 36,1 +  12,8
Из всех угольных районов только Челябинский почти-что выполнил 
заданные размеры производства, при превышении количества забойщиков 
на 2 .9 проц. и всех рабочих—на 12,4 проц.
Основной причиной значительного невыполнения плановых заданий 
по добыче, в особенности в Кизеловском районе, является совершенно не­
удовлетворительное административно-хозяйственное руководство, расхля­
банность, перешедшая в проявление правооппортунистического уклона 
на практике по руководству работой копей, растерянность и совершенно 
недопустимая неорганизованность и слабость технического руководства 
производством, вследствие чего как оборудование, так и имеющиеся рабо­
чие кадры не были полностью использованы. Со стороны Уралугля и шахто­
управлений не были приняты своевременные и энергичные меры в прове­
дении вербовки и укомплектовании копей подземными рабочими. Не были 
созданы условия, обеспечивающие жилищно-бытовое обслуживание рабо­
чих и закрепление их на копях. Рабочее снабжение не было перестроено 
в соответствии с новыми задачами, обеспечивающими выполнение промфин­
плана.
Эти недостатки в работе каменноугольной промышленности усугуб­
ляла текучесть рабочей силы. При среднем списочном годовом составе заг  
бойщиков в 2.814 человек, прибыло в течение года 6.885 человек и убыло 
7.536 человек. Такое состояние текучести крайне неудовлетворительно 
отразилось на выполнении количественных заданий по добыче угля, на про­
изводительности труда и на использовании механизмов. 1085 тыс. тонн угля, 
или 38,5 проц. от общего задания по каменоугольной промышленности, 
и 63 проц. от программы Кизеловско-губахинского района (где применя­
ется механизированная добыча) должны были поступить от машинной до­
бычи. Фактическое же выполнение составило 783 тыс. тонн, или 72,2 проц. 
от планового задания механизированной добычи. Причина недовыполне­
ния механизированной добычи—совершенно неудовлетворительное исполь­
зование наличных механизмов, что видно из следующей таблицы:
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Тяжелых машин Легких машин
В
наличии
В
работе
В
наличии
В
работе
К изел.......................................... 19 11 81 58
Губаха и Половинка . . . . . 16
4
10,9 52 36
В с е г о  . . 35 21,9 > 133 94
На ряду с неполный количественным использованием имеющихся 
механизмов была очень.слабой производительность работающих машин, в 
особенности в августе и сентябре, когда производительность одной машины 
была значительно ниже планового задания. Невыполнение планового зада­
ния по механизированной добыче угля и использованию механизмов является 
результатом непроведения соответствующих мероприятий по подготовке 
квалифицированной рабочей силы для работы на механизмах и их обслужи­
вания и слабого технического руководства.
В особом квартале каменноугольная промышленность' должна была 
дать 957 тыс. тонн угля, что требовало исключительного напряжения, дей­
ствительной большевистской борьбы от каждого работника на всех звеньях 
и участках этой промышленности, величайшего под‘ема активности рабочих 
масс и всего инженерно-технического и административно-хозяйственного 
персонала.
План особого квартала каменноугольной промышленностью выпол­
нен на 68,7 проц., при чем в октябре план был выполнен на 58,5 проц., в но­
ябре—на 71,9 и в декабре—на 74,8 проц. Таким образом, угольная промыш­
ленность в особом квартале не додала 300 тыс. тонн угля (программа — 957 
тыс. тонн, выполнено — 657,3 тыс. тонн).
Программу квартала выполнили: Кизеловское районное управление— 
на 69,8 проц., Челябинское — на 66,5 проц., Богословское — на 68,8 проц. 
и Егоршинское—на 67,5 проц. \
Основная причина недовыполнения программ заключается в недо­
использовании машин, все еще продолжающейся совершенно недостаточ­
ной организации работ и труда на производстве и неналаженности как 
технического, так и материального снабжения шахт. В декабре тяжелые 
машины были использованы на 65 проц., из 46 находились в работе 30, лег­
кие машины — на 50 проц.: из 135 находилось в работе 68.
На ряду с количественным недоиспользованием машин продолжает 
оставаться низкая производительность, которая в декабре по легким маши­
нам против ноября снизилась на 20 проц. и по тяжелым не достпгла смет­
н ы х  заданий на 11 проц. В среднем, за особый квартал имелось тяжелых 
машин 46, находилось в работе 26; легких машин имелось 134, в работе нахо­
дилось 64,—в то время как в первом квартале 1929—30 года из 25 тяжелых 
машин находилось в работе 20, из 162 легких машпн находилось в работо 
108. Таким образом, имея увеличение количества работающих тяжелых 
машин против первого квартала 1929—30 года на 6 машин, каменноуголь­
ная промышленность снизила процент использования наличных машин.
ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Выполнение производственной программы по железорудной промыш­
ленности за 1929—30 год видно из нижеследующей таблицы:
Единица
учета
Назначено 
по смете 
за год
Выполнено 
за год
В % % 
к  смете 
за год
3. Высокогорский.................... Тонн 561 489,4 87,3
2. Бакальокий ....................... 448 408,4 91,2
3. Гороблагодатский................ » 390 274,5 70,4
4. Алапаевский........................ » 240 192,9 80,4
5. Богословский....................... 204 143,3 70,2
6. Кам -Синарский................... 170 164,8 9,0
7. Златоустовский . . . . . . . > 900 365,2 40,6
8. Уфалейский........................... * 364 420,1 ч 90,5
В с е г о  по тресту Тонн 21494 1752,2 81,5
Все рудоуправления, за исключением Высоко горского, добыли руды 
больше 1928—29 года на 11,8 дроц., при общем плановом задании роста на
37,1 проц.
Основной причиной невыполнения заданий по железорудной промыш­
ленности является слабость, организационная неупорядоченность и техни­
ческая беспомощность руководства рудным хозяйством как со стороны 
Востокоруды, а ранее Уралмета, так и со стороны рудоуправлений на местах. 
Постановление ЦК ВКП(б) от 15 мая 30 г. по докладу Уралмета Востоко- 
рудой не выполнено. Продолжают иметь место чрезвычайная отсталость 
в механизации рудников и совершенно неудовлетворительная работа по 
переоборудованию рудников, в соответствии с новейшими достижениями 
хорной техники. Имеющееся оборудование использовано было чрезвычайно 
•слабо и нерационально.’ Вопросам вербовки рабочей силы, организации 
труда и закрепления рабочей силы на рудниках не уделялось достаточ­
ного внимания, что содействовало падению труддисциплины и низкой произ­
водительности труда. Неудовлетворительная организация рабочего снабже­
ния и невнимание к жилищно-бытовым условиям рабочих усилили теку­
честь рабочей силы.
Узким местом железорудной промышленности является недостаточ­
ная подготовленность рудников к эксплоатации, происшедшая вследствие 
систематического недовыполнения программы по эксплоатационным раз­
ведкам и вскрышным работам.
Подготовленность рудников для эксплоатации определяется в раз­
мере 4 месяцев. Это положение предопределяет необходимость сосредото­
чения в дальнейшем всего внимания на эксплоатационных разведках и 
вскрышных работах, чтобы подготовленность рудников не явилась лими­
том для развития железорудной промышленности.
Программа вскрышных работ недовыполнена на 60 проц. Наибольшее, 
I едозыполнение имеет место по Вакалу, что привело к сокращению подго­
товленности рудников с 9,2 месяцев до 5 месяцев. Не в лучшем состоянии 
вскрышные работы и по Алапаевскому рудоуправлению, выполнившему 
план всего лишь на 40,7 проц., в результате чего подготовленность рудни­
ков выразилась всего лишь в 3 месяца. По Каменско-синарскому и Бого­
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словскому рудоуправлениям, вследствие систематического срыва программы 
по вскрышным работам, состояние подготовленности рудников находится 
в чрезвычайно тяжелом положении.
План особого квартала по железорудной промышленности предусмат­
ривал добычу руды в размере 652 тыс. тонн. Добыча руд в течение особого 
квартала, как и в 1929—30 году, не соответствовала ни плановым заданиям, 
ни минимальной потребности металлургических заводов.
План добычи руд за особый квартал выполнен на 48,2 проц., при вы­
полнении плана вскрышных работ на 40,4 проц. и плана отгрузки на 43,3 
проц. Причинами чрезвычайно неудовлетворительного выполнения пла­
новых заданий являются в основном те же причины, которые влияли на 
выполнение промфинплана в 1929—30 году, что связано с непроведением 
до сих пор мероприятий, намеченных уральскими областными организациями 
и решениями ЦК ВКП(б) от 15 мая и 3 сентября 1930 года.
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Общий рост производства в 1929—30 году (против 1928—29 г.) по чер­
ной металлугии Урала определился в 13,1 проц. при выполнении производ­
ственной программы в размере 88,6 проц.
По основным видам продукции достигнуты следующие результаты:
1929 МО г. 
(в тоннах)
% к 1928- 
1929 г.
% выполн. 
программы
Ч у г у н Уралмет . . . .  • ................ 688941 121,2 88,2
Надеждинский завод . . . . 201276 112,4 83,3
Уралметиз. . . .  . . . 12895 112,2 , 117,2
ч
Итого: 903112 118,8 88,5
М а р т е н Уралмет . . •  . . ................ 809061 106,3 85,4
Надеждинский завод . . . 203439 120,9 89,7
Златоустовский механич.. - 15751 115,1 104,3
Урале ел ьн аш ....................... 45265 121,7 102,9
Ито г о : 1073516 109,5 87,1
П р о н а т Уралмет . . -............... ... 524087 ' 108,1 85,4
Надеждинский завод . . . . 149650 113,6 82,4
Златоустов, зав. (механич.) . 7434 94,6 92,9
Уралметиз........................... 48034 100,9 92,6
Усть-Катав. зав...................... 4718 103,0 104,8
Уралсельмаш....................... 29433 123,1 81,2
Ито г о : 763356 109,0 85,2
Черная металлургия по всем основным видам продукции закончила 
год с неудовлетворительными результатами.
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Работа характеризуется резким падением темпов в 3-м и 4-м квар­
талах. План предусматривал увеличенную программу во втором полугодии 
как результат ввода в действие новых агрегатов и осуществления рацио­
нализаторских мероприятии,—однако с третьего квартала темп работы 
снизился не только в части недовыполнения заданий, но и абсолютного 
падения выработки против предыдущих месяцев.
Основной причиной неудовлетворительной работы черной металлур­
гии является совершенно недостаточное планирование между отдельными 
цехами и заводами, непроведение решительных мероприятий в деле обес­
печения предприятий древесным топливом, дровами и рудой, слабое и не­
конкретное техническое руководство и главным образом слабая работа вспо­
могательных устройств, обслуживающих основные агрегаты.
Посмотрим отдельные виды производства черной металлургии:
а) Д о м е н н о е  п р о и з в о д с т в о .  Выплавка чугуна (всего 
в переводе на передельный) за два года возросла на 42,9 проц. (по предприя­
тиям Уралмета и Надеждинскому заводу).
1927/28 г. 1928/29 г. (в тоннах)
В % к 
1927/28 г.
1929/30 г. 
(в тоннах)
% выполи, 
программ
В % к 
1927/28 г.
671000 789956 1195 959376 882 1429
В 1929—30 году значительная часть капиталовложений в доменное 
хозяйство была направлена исключительно на строительство новых домен. 
Затраты по линии рационализации и механизации сравнительно были про­
изведены незначительные, что обгоняется недостаточным вниманием к во­
просам рационализации доменного хозяйства.
Использование доменных печей в 1929—30 г. характеризуется следую­
щими данными:
1928/29 г. Смета 1929/30 г.
1929 30 г. 
(выполне­
нии)
Суток действия......................  . . . 9278 8116 8230
Полезный об'ем (в кбм) на тонну вып­
лавленного чугуна ...............................
1,920 1,710 1,896
81,945 95,800 83,732
Среднесуточная производит (в тоннах) 
И з р а с х о д о в а н о :
1,869 1,798 1,868
а) шихты . . . . . .
6,877 6,585 6,857
б) угля 'В кбм) . . . .
14,70 13,55 14,00
в) человекочасов . . .
96,1 100 88,1
Выплавка чугуна в % к заданию
К основным причинам недовыработки чугуна надо отнести:
1) Опоздание пуска нового оборудования на 160 суток, что при сред­
ней суточной этих домен дает 34.290 тони, или 40 проц. всей недовыплавки 
чугуна. Опоздали с вводом в действие следующие агрегаты:
а) Домна Н.-Тагила должна была быть пущена в феврале, вошла в дей­
ствие в марте — 35 суток, с потерей в 5.800 тонн. Кроме того действие печи 
после пуска с меньшей мощностью— потери 2.700 тонн.
б) Домна Кушвы пущена на 20 суток позже, потери — 2000 тони.
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в) Домна Н.-Салды должна была быть пущена в апреле, фактически 
вошла в действие с половины июля, потери — 23.790 тонн.
г) Доменная печь № 7 Надеждинского завода опоздала с вводом в дей­
ствие на 50 суток, потери — 6.280 тонн. *
2) Понижение выхода годного из руды на 27 тыс. тонн.
3) Недоиспользование нового оборудования после ввода его в действие 
_ (недостижение сметной суточной по новым домнам Кушвы и Салды) дало
потерь в 10.200 тонн.
4) 24.400 тонн чугуна не додали все остальные доменные печи, исклю­
чительно в связи со слабым ведением доменного процесса.
По всем доменным печам имело место 165 суток простоя сверх плана 
по капитальному ремонту-и около‘200 суток остановов действовавших печей, 
при чем большинство остановов произошло исключительно из-за аварий 
и ремонта оборудования.
Это, вместе с опозданием ввода новых домен, совершенно свело на-пет 
превышение действия доменных печей Урала против плана на 114 суток.
Основное внимание по доменному производству должно быть сосре­
доточено на улучшении работы вспомогательных устройств, проведении 
рационализаторских мероприятий, повышении технических выходов, на 
борьбе с авариями и остановами, на снабжении печей топливом и рудой.
б) М а р т е н о в с к о е  п р о и з в о д с т в о .  По предприятиям Урал- 
мета (без Надеждинского завода) вынлавка мартеновского металла за два 
года увеличилась на 22,5 проц. План на 1929—30 год выполнен на 85,4 проц.
1927—28 г. 1928-29 г. В % к 1929—30 г. % выполн. В % к
(в тоинах) (в тоннах) 1927—28 г. (в тоннах) сметы 1927—28 г.
660110 761299 115,3 809061 85,4 122,5
. Увеличение выработки мартеновского металла произошло исклю­
чительно за счет увеличения садки почти по всем печам. Средний вес садки 
в 1928—29 году составлял 28 тонн, по смете 1929—30 г. предусматривалось 
32,7 тонн, за год вес садки достиг 33,5 тонны. Но все же использование мощ­
ности мартеновских печей не достигло сметных наметок, очень незначительно 
увеличившись против 1928—29 года.
1928-29 г. 1929—30 г.
Суток действия .................... 10525 10892
Суточная производитель!!. . 72,327 74,302
С'ем с кв. метра пода (в т.) 3,054 3,125
Плавок в сутки (в т.) . . 2,637 2,488
Расход шихты (в т.) . . . 1,116 1,119
» топлива (в т.) . . . 0,329 0,336
Выход годного (в % %) . . 89,56 89,36 »
/
Общая площадь пода мартеновских печей в 1929—30 году почти не из- 
меиилась против 1928—29 г. Работа мартеновских печей сопровождалась 
увеличенным количеством, ремонтов, вследствие главным образом слабого 
технического надзора и низкого качества производимых ремонтов. При за­
проектированных 205 суток действия каждой печи, фактически каждая печь
простояла 71 сутки или 11 дней сверх плана. Помимо наблюдавшегося рез­
кого ослабления технадзора за работой печей, надо отметить значительное 
несоответствие в мощности самих печей и обслуживающих устройств и так 
лее, как и в доменном производстве, недостаточную эффективность в работе 
вспомогательных устройств.
Основными мероприятиями должны быть: усиление технического 
надзора за работой печей, повышение коэффициента использования мощ­
ности мартеновских печей и более эффективное и лучшее использование об­
служивающих устройств.
в) П р о к а т н о е  п р о и з в о д с т в о .  Программа по прокатному 
производству (по предприятиям Уралмета, без Надеждинского завода) вы­
полнена на 85,4 проц. За два года прокатное производство увеличилось на
20,1 проц., что видно из следующей таблицы:
1927 - 28 1. 1928-29 г. % 1 9 2 9—3 0 г.
(в тоннах) (в тонн.) роста Задано 
(в тоннах)
Выполнено 
(в тоннах) %
%
к 1927—28 г. 
(в % %)
436.460 484.876 11,1 613.893 524.087 85,4 120
Прокатное производство дало особенно неудовлетворительные резуль­
таты. Сумма капитальных вложений За этот год выразилась в 3.451 тыс. 
рублей. Вошли в работу новые цеха в Лысьвенском зав., в Н.-Салде добав­
лен новый мотор, в Алапаевске была реконструкция прокатного стана, в 
Надеждинске выделился отдельный мелкосортный стан, в Златоусте вос­
становлен стан Крупна, на ВИЗ‘е добавлено 3 клети.
Как общее мероприятие надо отметить^ереход большинства заводов 
на крупные слитки. Работа прокатных цехов сопровождалась резким не­
достатком квалифицированных прокатчиков. Из-за недостатка воды оста­
навливались в течение года клети Михайловского завода, Нытвы, Чермоза, 
Н.-Тагила.
Ряд крупнейших станов (Н.-Тагил, Алапаевск) не давали полной про­
изводительности (так, в Тагиле среднегодовая суточная 145,2 тонн вместо 
сметных 180 тонн, в Алапаевске 228 тонн вместо 303 тонн). Это связано ис­
ключительно с плохой организацией работ на этих станах, при наличии 
превышающей даже эти задания мощности. Работа прокатных цехов проте­
кала при безусловном ослаблении технического руководства, ослаблении 
труддисциплины, в условиях организационных неувязок между мартенов­
скими и прокатными цехами.
Общие итоги работы действующих заводов за особый квартал (без Бе~ 
лорецка) являются совершенно неудовлетворительными. Задания по чугуну 
выполнены на 68,4 проц., по мартеповскому металлу на 74,8 и по прокату 
на 73 проц. Вместо 291 тыс. тонн по плану, выплавлено чугунк за особый 
квартал 198 тыс. тонн, мартеновского металла вместо 322 тыс. тонн — 240 
.тыс. тонн и прокатного металла вместо 236 тыс. тонн — 172 тыс. тонн.
На ряду с недостатком руды и топлива, отразившимся на бесперебой­
ной работе доменных, мартеновских печей и прокатных устройств, причи­
нами столь резкого недовыполнения производственных заданий являются 
также аварии и внеплановые ремонты, несвоевременный пуск или прежде­
временный останов печей и устройств, а также слабость ведения техноло­
гического процесса, вследствие слабого технического руководства и нера­
ционального использования рабочей силы.
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ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Производственная программа за 1929— 30 год по валовой продукция 
выполнена в следующих размерах (в проц.):
Выполнение сметы Прирост продукции
на 1929—30 год в 1928-29 г.
Палатинский комбинат 87 7 32,2
Ь араба ш и ий » 83,3 12.3
Иижне-кыштым. завод 96,4 20 9
Выполнение плана по продукции в натуральном выражении (в
Руда медная
Кялата ....................... 82,5 25 2
К алабаш ................... 74,2 - 0 ,6
Всего . . . . 78 3 110,6
Серный колчедан
К а л а т а ....................... 84.5 27,7
Кар.,баш . . . . 82,4 19,8
Всего . . . 84,2 26,6
М  дь черновая
Калата ....................... 87,2 37,3
Карабаш ................ 87,9 18,5
Всего . . . . 87,5 27,4
Медь электролитная / «•
Кыштымский авод . 87,7 1,6
Прорывы в цветной металлургии как по добыче руды, так и по Вы­
плавке металла обусловлены главным образом неудовлетворительной ор­
ганизацией использования рабочей силы на горных работах, резким отста­
ванием эксплоатацйонно-разведочных и подготовительных работ по рудни­
кам, авариями силового оборудований и ватер-жакетов, недостаточными 
показателями но выплавке меди и непроведением достаточных мероприятий 
в деле подготовки квалифицированной рабочей силы и борьбы с текучестью.
В особом квартале предприятия цветной металлургии Урала из месяца 
■в месяц ухудшали выполнение заданий; так, в октябре план цветной метал­
лургии выполнен на 85,8 проц., в ноябре на 75,6 проц., в декабре на 37,8 
проц. и за квартал на 72,5 проц. Особенно плохо в-особом квартале работал 
Карабашский комбинат, в связи с совершенно недостаточной работой по 
добыче руд.
В особой квартале начал работу по добыче и обогащению руд новый 
уральский гигант цветной металлургии—Уралмедьстрой.
Р е з у л ь т а т ы  р а б о т ы  (в тоннах);
О ктябрь Н оябрь V Декабрь
Добыча медного колчедана . . . . . 6421 6865 8795
Сыпучки ....................................... — 1571 3311
Обогащение р у д ........................... 5559 2864
Получение концентрата . . . . . 309 1018 574
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Плановые задания не выполнены, но в отличие от других предприятий 
цветной металлургии, Уралмедьстрой добился из месяца в месяц постепен­
ного нарастания темпов добычи, за исключением работы обогатительной 
фабрики, понизившей результаты работы в декабре. $
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (СЕВЕРОХИМ)
В 1929—30 году химическая промышленность дала значительный рост 
производства, увеличив валовую продукцию против 1928—29 года на 66 проц. 
В то же время годовое задание осталось недовыполненным на 12,8 проц. 
По отдельным видам продукции результаты производства определились 
в следующих цифрах:
I
%  1С
1928—29 г % к смете
Сода кальцинированная (тонн) 124,5 92,5
» к устическая ....................... 110,7 101,6
» электролитическая ................ — 3 > ,5
Серная кислота ............................... 97,2 101,4
Суперфосфат . . . .  .................... 194,3 90,3
Трест до конца года не смог обеспечить введение в действие Палатин­
ского завода, механических печей Цана на Хромпиковом заводе. На ряду 
с последним на результатах работы отразилось опоздание вступления в ра­
боту ряда других агрегатов и оборудования, давших из-за этого лишь 46,6 
проц. полагающейся для них части производства.
Последние месяцы химическая промышленность имела значительное 
превышение рабочей силы против плана, что свидетельствует о недостаточ­
ном внимании со стороны треста и заводоуправлений к вопросам регулиро­
вания и использования рабочей силы. По отношению к плану излишек ра­
бочей силы в июне составил 22 проц., июле—31,5 проц. и в августе—29,5 
проц.
За особый квартал производственная программа предприятиями хи­
мической промышленности выполнена на 79,9 проц.,при значительном пре­
вышении количества рабочих против плана.
Для обеспечения ликвидации прорывов в химической промышлен­
ности должны быть приняты все меры к усилению технического руководства 
предприятиями, непосредственному укреплению предприятий и цехов тех­
ническим персоналом и решительной борьбе с запозданием пуска новых 
ьредприятий, агрегатов и оборудования,сосредоточению особого внимания ^  
на вопросе организации использования рабочей силы на производстве, 
гулирования штата рабочих, приведения в надлежащий порядок вспом^^  
тельных устройств, своевременного проведения текущих ремонтов 
блюдения за работой оборудования.
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (УРАЛЛЕС)
Выполнение годовой программы по лесозаготовкам определи.
(в тыс. кбм):
3 а г о т о в к а В ы в о з к а
\
•
Д'‘Лов.
древес» Дров Всего
Делов.
древес. Дров Всего
Годовой план . . . . . . . 10911,8 13164,0 24075,3 9565,4 9965,4 19530,8
Выполнение .......................
X
10705,2 11101,4 21806,6 8214,8 9143,3 17358,1
98,4 84,4 90,9 86,2 92 88.7
Ф  ' ■** 1 17
** * . П
'  • - у  •
\
По отдельным лесопромхозам выполнение программы в годовом раз­
резе дает довольно пеструю картину, при чем лишь 7 лесопромхозов из 17 
выполнили программу на 100 и выше прод. по всем переделам.
Неудовлетворительные результаты по лесозаготовкам явились след­
ствием прорыва в 1-м квартале. Несмотря на целый ряд мероприятий, при­
нятых со стороны областных организаций (мобилизация общественности 
и в отдельных районах—трудгужповинность), прорыв не ликвидирован глав­
ным образом потому, что хозяйственные организации не обеспечили полного 
и рационального использования рабочей силы, не сумели возглавить актив­
ность рабочих масс и оказались совершенно неподготовленными к устра­
нению причин, создающих текучесть рабочей силы, в частности в вопросах 
создания жилищно-бытовых условий для лесорабочих.
Недостаточность мероприятий но механизации лесозаготовок и совер­
шенно неудовлетворительное внедрение их сильно повлияли на резуль­
таты работ.
Годовая программа по лесопилению выполнена (в тыс. кбм):
П л а н Выполнение %
1 161,2 943,1
.
81,2
1020,2 1 910,1 89,2
Невыполнение заданий по лесопилению в основном об1 ясняется недо­
статочным руководством со стороны бывших трестов работой заводов, осо­
бенно Уралмета (программа по лесозаводам бывшего КУЛ‘а выполнена на
83,3 нроц. и без Лобвы и Тавдинского зав. № 8—на 95, бпроц.). Нанедовыпол- 
нение повлияло также запоздание с восстановлением Лобвы (после пожара) 
и запоздание пуска Тавдинского завода № 8.
Бумажные фабрики уже на 1 сентября 1930 года выполнили общую 
программу на 99,9 нроц., так что сентябрь они работали (за исключением 
Ново-лялинской) сверх плана, давши за этот период перевыполнение годо­
вого плана на 7,68 нроц. Исключение составляет Лялинская фабрика, вы­
полнившая за сентябрь 69,02 нроц. от плана и давшая с начала года 98,48 
нроц. Всего выработано бумаги 17474 тонны, или 107, 6 проц.годового плана_
Результаты лесозаготовок за особый квартал являются совершенно не­
достаточными. Плановые задания по заготовке дров выполнены на 29нроц., 
деловой древесины на 32 нроц., вывозке дров—на 38 нроц. и деловой древе­
сины—на 42 нроц.
Совершенно недостаточное развертывание лесозаготовительных опе­
раций в особом квартале об1 ясняется неудовлетворительной вербовкой ра­
бочей силы как пешей, так и конной, и чрезвычайно низкой производитель­
ностью труда. Наличие рабочей силы на местах-заготовок было в среднем 
за квартал: пешей —15,5 проц. от плана и конной—10,3 нроц.
Задания по углежжению выполнены на 78,1 проц. и по перевозке дре­
весного угля на 78 проц. На недовыполнении программы по выжегу в ос­
новном отразилось отсутствие дров у печей.
Задания по лесопилению выполнены на 80,2 проц. и по бумаге разной 
на 67 проц., по неупакованному картону — 90 проц. и упакованному на 78,5 
проц. Недовыработка по бумаге об‘ясняется опозданием пуска Сибирской 
и Михайловской фабрики.
1 Вез Лобвы и 'Гавды.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Рост производства В|1929—30 году против 1928—29 г. определился но 
предприятиям бывшего Уралстромтреста на 56,6 проц. и Стеклотреста—на 
14 проц. По основным видам продукции имеем следующие результаты:
1929-30 г. 
(выпол­
нение)
% к 1928- 
29 году
X к план - 
на
1929—30 г.
Цемент (бочок) Катав-Инановск. завод . . . . 258600 135 5 77,8
Невьянский з а в о д ................................... 374932 102,2 62,6
И т о г о ................... 633532 113,6 67,9
Кирпич обожженный (тыс. шт.1 Преднринти 1 
бывш. Стромтроста............... 66735 241 .3 51,6
Про.чкоопнраннн....................................... 64989 227.7 47,1
Р. йнромышленно ть ............................ 25236 79,2 47,3
И т о г о  . . . 156955 178,2 50
1 ирпич огнеупорны й (тонн)................................... 11393 186,2 103,6
Стенло оконное (янь) ........................................... 73849 120,5 97,8
Кирпичные и цементные заводы показывают наихудшие, по сравне­
нию с другими предприятиями, результаты выполнения годовой производ­
ственной программы.
Всего годовой план по обожженному кирпичу по предприятиям бывш. 
Уралстромтреста выполнен на 54,6 проц. Строительная промышленность 
иолучила всего вместо 122,3 миля. шт. кирпича—66,7 милл. шт.
Не лучше обстояло дело и по сырцу. Выработано 87,7 милл. шт., против 
! 66,2 милл. шт. по плану, т. е. 53,1 проц. годового плана. Хуже всего за­
воды работали в феврале (43,9 проц. плана), июне, августе и сентябре, т. е. 
в месяцы, наиболее благоприятные для работы кирпичпых заводов, выпол­
нение месячной программы колебалось на уровне 47 проц. По кустарной 
промышленности годовой план выполнен также только на 47 проп.
В целом по Уралу вместе с районной и кустарной промышленностью 
программа по кирпичу выполнена на 50 проц. Выработка 1929-—30 г. превы­
шает выработку 1928—29 г. на 78,2 проц. В 1929—30г. производство обож­
женного кирпича составило 166,9 милл. шт. против 313 милл. шт. по плану 
и 88 милл. прошлого года.
Причины плохой работы кирпичных заводов: запоздание со строи­
тельством и установкой оборудования для производства сырца, несвоевре­
менный ввод в действие печей по обжигу, простои оборудования в резуль­
тате недостаточного руководства со стороны административно-хозяйствен­
ного и технического персонала, текучесть рабочей силы и неуменье исполь­
зовать наличную рабочую силу.
Работа цементных заводов в течение всего года протекала под знаком 
непрекращающихся аварий и связанных с ними простоев, в особенности по 
Невьянскому цемзаводу. Аварии явились следствием недостаточного тех­
нического надзора и небрежного отношения к оборудованию.
Кирпичные предприятия У ралстройоб* единения в октябре и ноябре 
месяце выполнили план по обжигу кирпича на 105 проц. и в декабре на 95 
проц. В декабре значительно недовыполнен план по сырцу (выполнение—
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80,6 нроц.). Причинами недовыполенния программ по сырцу в декабре ме­
сяце являются: неподготовленность предприятий: к зимней работе, опозда­
ние устройства вентиляции и ввода нового оборудования.
По цементу план особого квартала Невьянским заводом выполнен на 
72 проц. и Катав-Ивановским—на 68,1 нроц. Сухоложский завод программу 
по клинкеру выполнил на 66,3 проц. в связи с чрезвычайно неудовлетвори­
тельным состоянием окончания монтажных и строительных работ на заводе 
и с запозданием его пуска.
Чрезвычайно неудовлетворительно работали действующие огнеупор­
ные заводы в течение всего особого квартала, ежемесячно недовыполняя 
программу на 23 проц. вследствие неподготовленности к выполнению зада­
ний в зимний период.
Основная задача в дальнейшем — обеспечить пуск в срок намечаемых 
предприятий и укрепить”техническое и организационное руководство пред­
приятиями и цехами.
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ (УРАЛСЕЛЬМАШ)
План производства по валовой продукции выполнен на 81,3 проц., 
при приросте к предшествующему году 34,1 проц. вместо 65 проц. по плану. 
После высокого уровня во втором квартале кривая падает, и об‘ем производ­
ства в третьем квартале снизился ниже уровня второго (92,2 проц.), в четвер­
том—ниже третьего (96,6 проц.), в противоположность 1928—29 году, когда 
об‘ем производства увеличивался из квартала в квартал.
Основной причиной значительного невыполнения производственного 
плана 1929—30 года нужно считать чрезвычайно слабую перестройку работы 
треста Уралсельмаш и заводоуправлений для перехода к производству но­
вых видов и типов продукции.
Программа особого квартала по предприятиям сельхозмашинострое­
ния выполнена Челябинским плужным заводом по плугам на 39,6 проц. 
и Пермским сепараторным заводом по 300-литровым сепараторам—на 84,8 
проц.
Перед сельхозмашиностроением стоит задача—в наикратчайший срок 
перестроиться на выпуск новых машин в связи с тем, что в продукции сель­
хозмашиностроения главную роль будут занимать машины, предназначен­
ные для обслуживания обобществленного сектора сельского хозяйства.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В период реконструкции и нового промышленного строительства 
капитальное строительство приобретает важнейшее значение, как отрасль 
промышленности, непосредственно осуществляющая строительство про­
мышленности на основе высокой техники и решающая темпы нашего социа­
листического строительства.
Капитальные затраты в уральскую промышленность за последние 
годы характеризуются следующими данными:
Г о д ы 1926-27 г. 1927—28 г. 1928—29 г. План на 1929—3 ) г. За 4 года
Всего миля. рубя. 60,8 86,9 163-Д 540 848,4
Значение этих затрат становится более очевидным, если их сопоста­
вить с унаследованными Уралом от прошлого основными фондами промыш­
ленности. Капитальные затраты только за один 1928—29 год равняются ос­
новному капиталу действовавших на 1-Х—1925 г. промышленных предприя­
тий Урала; капитальное строительство по плану па 1929—30 год в полтора 
раза превышает восстановительную стоимость основного капитала старой
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уральской промышленности. Удельный вес Урала в СССР но капиталь­
ным затратам в промышленность повышается из года в год, при наиболее 
сильных сдвигах в 1929—30 году (о милл. рублей):
Г о д ы 1926-27 г. 1927—28 г. 1928—29 г.
План на 
1929—30 г-
Вложение в нромышлен. СССР 1242 1584 2008 3671
» » Урал1 60,8 86,9 163,1 540
Удельный вес Урала по влож. 
в промышленность . . . . 5% 5% 8% 15*С
Среди других районов Союза по об1 ему капитальных затрат в про­
мышленность в 1929—30 г. Урал занимал второе место и первое по новому 
промышленном^ строительству, но тем не менее промышленность Урала 
количественно и качественно еще значительно отстала (в 1925 году основ­
ные фонды уральской промышленности составляли 3,4 проц. к промыш­
ленности Союза).
За 1929—30 г. фактическое выполнение программы капитального строи­
тельства уральской промышленностью определяется около 330 милл. 
руб. и превышает более чем вдвое затраты 1928—29 г.
Строительный план промышленностью по Союзу выполнен в размере 
83 проц., а на Урале примерно 60 проц,; таким образом, удельный вес ураль­
ской промышленности по затратам в СССР фактически снизился с 15 проц.,
принятых по плану, до 11 проц.
В 1929—30 году более половины 
тельство новых заводов:
всех затрат направлено на строи-
Г о д  м Нов. заводы Р еконстр. Кап. рем. П р. за ­
тра ты
1928—29 г.—факт. выполн. (в %) 40 49 7,5 3,6
1929—30 г.—но плану { %)  . , 58 36 2 4
1929—30 г.—по факт, выполн. 
(в % ) ................................... 57 35 3 5
По учетному об'ему строительства в размере 482 милл. руб. выпол­
нение программы по видам строительства выразилось:
План„на 
1929—30 г.
Выполнение 
в млн рубл. %
Новые з воды ...........................  . . . . . . 280 182 65,0
Реконструкция . . - Щ) ....................................... 175 111 63,5
Капитальный ремонт . ............................... ...  . 10 10 100,0
Прочие затраты ................................................... 17 15 90,0
Ито г о : 482 318 66,0
По наиболее ответственным строительствам Большого Урала выпол­
нение программы определяется:
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-'Илаи на 
1929 -3 0  г. 
(п тыс. р.)
Выполнение 
(в тыс. р.) % выполи.
Магиитострой . . . 59800 35858,8 61,6
Челябтракторстрой . 37150 30320 81,6
Березникхимстрой 45314 17500 38,6
Уралмашинострой . . 15551 11730 75,4
Уралмедьстрой . . . 13850 11064,4 79,9.
Коксострой (Губаха) 5000 664,4 13,3
Уралуголь ,. . . ! . 35178 20379,4 57,9
Фактические затраты по месяцам по учтенному об‘ему в размере 482 
милл. руб. за истекший 1929—30 г. определились:
Сумма
затрат
% годовой 
программы
Окт> бри-декабрь 1929 г.................. 41,1 м. р. 8,5
Январь 1930 года . . . . . . . 17,6 » 3,6
Февраль » . .................... 17,9 3,7
Март * ....................... 27,1 5,6
Апрель * ............... * . . 24,6 » 5,1
Май » ........................ 28,6 5,9
Ич нь » . . . . . . . 31,4 * 6,5
Июль » ....................... 35,5 >► 7,3
Август » . ...................... 43,1 - » 9,1
Сентябрь » ........................ 51,5 » 10,7
Выполнение по кварталам:
I квартал ...............................................  8,5
II »   12,9
III »   17,6
IV »   27,1
По полугодиям:
I полугодие...............  21,4 % вместо предположенных 35 ■%
II » . . . . .  44,6 » ■ » * 65 »
Основными причинами прорыва в выполнении плана капитального 
строительства являются: недостаточная подготовленность к началу и раз­
вертыванию строительства, запоздание открытия строительных работ, сла­
бое использование зимнего периода для строительных работ, замедленные 
темпы хода строительства, совершенно неудовлетворительное и слабое ма­
неврирование внутренними ресурсами строительства, недостаточное и не­
удовлетворительное руководство технической стороной строительства * чрез­
вычайно слабое использование имеющихся ресурсов по улучшению техники
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строительства, его рационализации, отсутствие четких конкретных ра­
бочих строительных планов, увязанных в основных частях (проектирова­
ние, строительные материалы, рабочая сила), недостаточная концентра­
ция ресурсов на важнейщих об‘ектах строительства, неупорядоченность и 
неорганизованность снабжения строительных работ строительными мате­
риалами, низкая производительность труда и совершенно неудовлетвори­
тельная организация труда на строительных работах, продолжающееся запаз­
дывание с обеспечением строительных работ готовым^ проектами и рабо­
чими чертежами, совершенно неудовлетворительное внимание выполнению 
плана подготовки квалифицированной рабочей силы, среднего и низшего 
административно-технического персонала как со стороны хозорганов, 
так и со стороны органов НКТ, полная бесплановость в деле обеспечения 
строительных работ рабочей силой и преобладание в обеспечении рабо­
чей силой строительств самотека, явно недостаточное внимание жилищно­
бытовому и социально - культурному обслулшванию рабочих - строите­
лей и недоучет значения для строительства таких важнейших факторов, 
как соцсоревнование и ударничество—все это имело место не только на 
строительствах, но в об‘единениях, трестах и регулирующих органах.
На ряду с количественным недовыполнением строительного плана, 
в 1929—30 году намеченное снижение стоимости строительства не выполне­
но. По ориентировочному подсчету вместо снижения мы имеем удорожа­
ние в размере 1 , 2 — 3,9 проц. Одновременно продолжает быть в ряде слу­
чаев на ответственных стройках совершенно недостаточным качество строи­
тельства. Невыполнение директив по снижению стоимости строительства 
находится в прямой зависимости от основных причин прорывов.
На ряду с недостатками выполнения строительных работ приобретает 
особое значение своевременное обеспечение заканчиваемых строительств 
оборудованием для обеспечения быстрейшего пуска в эксплоатацию уже 
законченных об‘ектов: Лобвинский завод, Сухоложский цементный завод 
и ряд других об‘ектов задержались пуском в связи с запозданием поступ­
ления оборудований.
За 1929—30 год произошел значительный сдвиг в деле охвата строитель­
ных работ подрядным способом через специальные строительные тресты 
и конторы как уральские, так и центральные, через которые было охва­
чено работ на сумму свыше 200 милл. рублей. Основными недочетами этой 
перестройки являются: чрезвычайная медленность организации специаль­
ных трестов и контор, недостаточная плановость распределения между ними 
работ, слабость трестов и контор в части материальной и технической 
базы и кадров. Это определило чрезвычайно неудовлетворительные резуль­
таты по ряду трестов и контор, в особенности б-го Стройтреста и Урал- 
промстроя.
Несмотря на значительное недовыполнение строительного плана и 
все вышеуказанные' недочеты, недостаточную организованность в подго- 
вке и производстве строительных работ, план капитального строительства 
уральской промышленности по фактическому выполнению за 1929—30 год 
превышает фактическое выполнение 1928—29 года более чем в два раза 
(в 1929 — 30 ГОДУ — 330 милл. руб., в 1928—29 г .—163 милл. руб.). 
В 1929—30 году пущен в эксплоатацию ЧелябГРЭО на мощность в 24.000 
киловатт, Лобвинский лесозавод, ряд новых мощных кирпичных заводов, 
.1-я секция обогатительной фабрики Уралмедьстроя и ряд других 
предприятий, цехов и агрегатов.
На ряду с недочетами на отдельных участках строительства мы имели 
в 1929 — 30 году значительные достижения на отдельных участках работ 
(Магнитогорская плотина, пуск ранее срока 1-го агрегата ЧелябГРЭС‘а 
и т. д.).
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План особого квартала предусматривал об‘ем капитальных затрат 
в размере 199 милл. руб., или свыше 65 проц. от фактически осуществлен­
ного об‘ема во всем 1929—30 году.
Основной задачей особого квартала являлось—максимально обеспе 
чить окончание работ, оставшихся недовыполненными в 1929—30 году, и 
провести соответствующие подготовительные работы к освоению строитель­
ного плана 1931 года.
План ударногр квартала по капитальному строительству выполнен 
на 78,8 проц.; в частности по важнейшим об‘ектам строительства и строи­
тельным трестам:
МатнйЙйтрой ....................................... 70,2 %
Уралмашинострой . . ..................  71,4 *
Стальмост . . . .  .   50,6 »
Челябтракторстрой . . . . . .  66,0 *
Березниковский химическ. комбинат 74,0 *
Уралмедьстрой . . . . .  . 108,8 »
Уралстройоб'единение . . .  . . 71,4 *
5-й СтроЙтрест . . . . . . .  . 46,1 *
" Причины неудовлетворительного выполнения строительной программы 
особого квартала: совершенно недостаточная подготовленность строи­
тельств и строительных трестов к осуществлению зимних работ, чрезвы­
чайно недостаточное использование наличных механизмов и наличной ра­
бочей силы, сильное запоздание с разработкой конкретно-оперативных 
планов зимнего строительства^ особенности по линии строительных тре­
стов..
• \
- У
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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
1931 год для Уральской промышленности является решающим годом 
в деле осуществления пятилетки в 4 года, а в важнейших ведущих отрас­
лях — в 3—3х/2 года, годом практического осуществления великих задач, 
поставленных партией и правительством в деле создания второй угольно­
металлургической, химической и оборонной базы Союза, годом решитель­
ной борьбы за овладение новой техникой, годом, который должен будет 
завершить построение фундамента будущего социалистического Большого 
Урала.
IV об1 единенный пленум Обкома и ОблКК ВКП(б) в резолюции 
по контрольным цифрам народнохозяйственного плана Урала на 1931 год 
особо указал, что «1931 хозяйственный год — третий год пятилетки, для 
всего народного хозяйства страны и в особенности для уральской промыш­
ленности является решающим годом осуществления пятилетки в 4 года, 
выполнения грандиозных задач, поставленных партией перед пролетариа­
том, колхозными массами и бедняцкими и середняцкими слоями деревни, 
осуществления строительства второй угольно-металлургической, химиче­
ской иоборонной базы Советского союзаизавершения построения фундамента 
социалистической экономики страны».
Решения ЦК ВКП (б) в 1929 году по докладу Северохима и от 15 мая 
1930 года по докладу Уралмета, одобренные XVI партс‘ездом, успехи за 
2 года в деле выполнения пятилетнего плана и практические пути создания 
Большого индустриального Урала, намеченные X Уральской Област­
ной партийной конференцией, — определили размах и особенность задач, 
поставленных перед уральской промышленностью в 1931 году.
Задача уральской промышленности в 1931 году прежде всего заклю­
чается в том, чтобы, исходя из значительного об'ема капитальных затрат, 
уже произведенных и намеченных в текущем году, полного использования 
производственных, технических и материальных возможностей предприятий, 
цехов и отдельных агрегатов, — увеличить об‘ем валовой продукции на 
81,9 проц. против роста на 23,9 проц. в 1929—30 году и на 22,5 проц. в 
1928—29 году, что даст абсолютный прирост продукции на сумму 531,8 
милл. рублей. Стоимость продукции за весь 1930 год составила по про­
мышленности 649,1 милл. рублей, а в 1931 году составит 1.180,9 милл. руб­
лей. Один прирост продукции промышленности в 1931 году в абсолютном 
размере превысит довоенный об1 ем стоимости валовой продукции по ураль­
ской промышленности.
По главнейшим отраслям промышленности рост продукции намечается 
в следующих размерах:
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Выполнение по ряду важнейших отраслей уральской промышленности 
заданий в 1931 году покроет и превысит наметки последнего года пятилет­
него плана, а по ряду других отраслей задания 1931 года близко подходят 
к полному осуществлению заданий пятилетки. Такое огромное повышение 
роста продукции в 1931 году должно быть достигнуто за счет ввода новых 
заводов, цехов, расширения и реконструкции действующих предприятий, и 
максимального и полного использования всех производственных возмож­
ностей и технических средств предприятий и полной загрузки оборудования.
Продукция новых заводов и цехов к общей сумме прироста составит
26,6 проц., и продукция за счет расширения и реконструкции действующих 
предприятий — 63,3 проц. Уральская промышленность в 1931 году дол­
жна обеспечить ввод в действие новых заводов и новых производств, стои­
мостью, примерно, в 650 милл. рублей, что почти в два раза превышает стои­
мость действующих в истекшем году основных фондов уральской промыш­
ленности. В 1931 году предстоит окончание строительства и пуск двух домен 
Магнитогорского завода с соответствующим количеством мартеновских пе­
чей и прокатных устройств, первой очереди Березниковского Химкомбината, 
Уралмапшностроя, Уралмедьстроя, Челябинского завода ферросплавов, 
Верхнесалдинского завода стальных конструкций, начало эксплоатации 
калийных-шахт, ряда угольных шахт Кизела и Челябинска, коксовых заво­
дов (Магнитогорск—Губаха), предприятий химической промышленности 
(Калата, Карабаш и т. д.), Билимбаевского и Сухоложского заводов огне­
упорного кирпича, Тавдинского лесопильного завода, ряда заводов по про­
изводству строительных материалов, проведение реконструкции рудников 
и предприятий черной и цветной металлургии и ,т. д. В связи с этим выпол­
нение промфинплана 1931 года уральской промышленностью в первую оче­
редь требует обеспечения пуска в установленные сроки новых предприятий, 
цехов и отдельных агрегатов, благодаря чему на ряду с вопросами органи­
зации строительных и монтажных работ приобретают важнейшее значение 
вопросы подготовки к пуску новых заводов и производств, обеспечение их 
квалифицированными кадрами и культурно-бытовыми условиями и жили­
щами.
Все это и подготовка сырьевой,' топливной и энергетической баз для 
вновь пускаемых заводов и цехов приобретает исключительное значение с 
точки зрения быстрого преодоления затруднений пускового периода.
На ряду с этими количественными заданиями уральская промышлен­
ность должна, в 1931 году обратить особое внимание на качественные пока­
затели работы промышленности. X Уральская областная партийная конфе­
ренция особо подчеркнула систематическое невыполнение качественных 
заданий как в 1928 -т- 29 году, так и в 1929 — 30 году уральской промыш­
ленностью и обратила внимание хозяйственных, партийных и профессио­
нальных организаций на огромное значение полного выполнения качествен­
ных показателей плана, которые являются основной предпосылкой выпол­
нения .намеченного пятилетнего плана социалистического строительства.
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В 1931 году уральская промышленность должна обеспечить следующие пока­
затели: снизить себестоимость на 11 проц., увеличить производительность 
труда на 32 проц., обеспечить увеличение роста зарплаты на 16 проц. и зна­
чительно повысить качество выпускаемой продукции, которая продолжает 
быть до последнего времени по ряду ответственных отраслей промышлен­
ности чрезвычайно неудовлетворительной по качеству.
Об1 ем капитального строительства уральской промышленности в 1931 
году определен в размере 1.080.141 тыс. рублей (в три. раза более фактиче­
ских затрат 1929—30 года), из которых на новое строительство продолжаю­
щееся— 630.423 тыс. рублей, вновь начинаемое — 138.275 тыс. руб., рас­
ширение и реконструкцию вместе с капитальным ремонтом — 239.831 тыс. 
руб. и геолого-разведочпые. работы—48.835 тыс. рублей. Из всех капиталь­
ных затрат по промышленности в 1931 году намечается на жилищное строи­
тельство 107.500 тыс. руб. и на социально-культурные мероприятия —- 36 
миля, рублей. Стоимость строительства в 1931 году должна быть снижена 
на 12 проц.
Такой значительный об‘ем плана капитального строительства требует, 
в условиях напряженного состояния с вопросами материального и рабочего 
снабжения, четких и конкретных мероприятий в деле осуществления строй- 
фииплана. В дальнейшем рассмотрим отдельные важнейшие участки ураль­
ской промышленности.
ТОПЛИВО И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Вопросы топлива и электроснабжения являются центральной задачей 
31 года. Несмотря на наличие огромных топливных ресурсов, Урал в течение 
последних лет испытывал значительные затруднения, в особенности в конце 
29—30 года и особом квартале, с снабжением топливом уральского хозяйства, 
вследствие неудовлетворительной работы каменноугольной промышленности 
и неудовлетворительных результатов лесозаготовок в 29—30 году и особом 
квартале.
Потребность уральского хозяйства на 31 год с учетом накопления к 
концу года нормальных запасов у главнейших потребителей определяется: 
дрова — 18.768 тыс. кубометров, уголь древесный — 988 тыс. тонн, камен­
ный уголь уральский — 4.498 тыс. тонн, сибирский энергетический — 3.312 
тыс. тонн, уголь и кокс металлургический сибирский и донецкий — 863 
тыс. тонн. Топливный баланс Урала на 31 год сведен с напряжением и преду­
сматривает строжайшую экономию в расходовании топлива. Удельные 
нормы расходования топлива должны быть снижены, как минимум, в 31 
году в среднем на 15 проц. Вокруг вопросов топливоиспользования должно 
быть сосредоточено внимание всего руководящего состава промышленности, 
хозяйства Урала и всех организаций и широчайших рабочих масс.
Проведение мероприятий по выявлению дополнительных топливных 
ресурсов, как-то:  торфа, пней, сучьев и других суррогатов, проведение 
мероприятий по использованию отходящих газов и тепла — должны ослабить 
то чрезвычайное напряжение с топливом, которое испытывают уральское 
хозяйство и промышленность.
В части электроснабжения, несмотря на значительный рост электро- 
стростроительства, положение в течение 31 года также будет крайне напря­
женное. На строительство районных электростанций в 31 году намечены 
затраты в размере 97,5 милл. рублей, которые предусматривают установку 
4 агрегатов на Губахинской станции, с доведением мощности ее, к концу 
года до 100 тыс. киловатт, продолжение строительства Челябинской стан­
ции к концу года до мощности 120 тыс. киловатт, начало-строительства сле­
дующей очереди Губахинской станции, второй Челябинской и Среднеураль­
ской (в районе Свердловска). Мощность Губахинской и Челябинской рай­
27
онных электростанций к концу года достигнет 220 тыс. киловатт — против 
30 тыс. киловатт, имевшихся на 1 января 31 года.
На ряду с строительством районных электростанций будет строиться 
и расширяться ряд фабрично - заводских станций, в частности Березников­
ская теплоэлектроцентраль на 48 тыс. киловатт в 31 году и в дальнейшем 
72 тыс. киловатт, Кушвинская электростанция, с доведением ее рабочей 
мощности до 15 — 17 тыс. киловатт, Н.-Тагильская, с доведением рабочей 
мощности до 12 тыс. киловатт, Егоршинская — до 22'/2 тыс. киловатт, Сверд­
ловская — до 11 тыс. киловат, теплоэлектроцентраль при Уралмашинострое 
на 12 тыс. киловатт, Магнитогорская — 48 тыс. киловатт, с дальнейшим 
увеличением до 260 тыс. киловатт,и другие. В 1931 году намечены к постройке 
следующие линии электропередач: Чусовая — Пермь (125 км), Губаха—  
Березники (90 км) Березники—Соликамск (150 км), В.-Тура—Кушва (130. 
км), Кушва — Тагил (50 км), Тагил — Верхняя Салда (36 км), Тагил — 
Калата (60 км), Верхняя Тура — Красноуральск (30 км), Кыштым — Свер­
дловск (165 км), Челябинск—Кыштым (вторая линия— 90 км), Златоуст— 
Сатка (65 Км), Златоуст — Миасс(36 км), Челябинск — Кочкщрь (90 км).
1931 год будет переломным годом в развитии электростроительства на 
Урале. Общая мощность электростанций Урала достигнет к концу 31 года 
550 тыс. киловатт — против 202 тыс. киловатт к началу текущего года.
Отставание темпов электростроительства на Урале в прошлом, край­
няя напряженность баланса электроснабжения в 31 году ставят задачу 
обеспечения полного выполнения плана электростроительства текущего года, 
выполнения в установленные сроки строительных и монтажных работ и самой 
жесткой экономии в-расходовании электроэнергии.
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ!
Каменноугольная промышленность должна дать в 1931 году 4.700 тыс. 
тонн угля, в том числе Челябинский район 1630 тыс. тонн, Кизеловский— 
2485 тыс. тонн, Богословское шахтоуправление — 500 тыс. тонн и Егор- 
шинское шахтоуправление — 85 тыс. тонн. Выполнение этих заданий зави­
сит прежде всего от немедленного изжития всех тех недостатков, которые 
имели место в угольной промышленности в 1929 — 30 году и в особом квар­
тале, а именно необходимо: максимальное использование механизмов (тяже­
лых и легких машин), обеспечение машин запасными частями, главным обра­
зом зубками, доведение выработки на машину до 1.925 тонн в месяц и на 
легкую — до 300 тонн в месяц, увеличение нормы выработки на забойщика 
но Кизелу до 90 тонн в месяц и по Челябконям до 87 тонн, полная загрузка 
рабочего дня и жесткое проведение смены в лаве и забое и передача механиз­
мов от одной смены к другой, уделение значительно большего внимания во­
просам закрепления рабочей силы на копях и улучшения жилищных и соци­
ально-бытовых условий. Снижение себестоимости угля намечено по плану 
на 20 проц., повышение производительности труда — на 42,6 проц., и рост 
зарплаты—на 20,2 проц., при увеличении количества рабочих на 35,7 проц.
Одновременно с проведением всех мероприятий, обеспечивающих выпол­
нение указанных количественных и качественных заданий, в связи с нап­
ряженным топливоснабжением уральской промышленности, Уралуголь 
должен наметить проведение - дополнительных мероприятий по увеличе­
нию добычи угля, в частности по Богословскому шахтоуправлению, 
Челябинскому и Полтаво-брединскому районам. Об‘ем капитального строи­
тельства намечен по Уралуглю в размере 63 милл. руб., из которых 9.800 
тыс. на новое продолжающееся строительство, 2.320 тыс. на вновь начинае­
мое и 6.700 тыс. на геолого-разведочные работы. Из общей суммы капиталь­
ных вложений на жилищное строительство намечено затратить 9.390 тыс. 
рублей и на социально-культурные мероприятия 1.800 тыс. рублей. Обеспе­
чение полного и рационального использования намеченных капиталовложе-
28
няй является важнейшей задачей всех организаций, непосредственно со­
прикасающихся и осуществляющих строительство каменноугольной промыш­
ленности.
ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Железорудная промышленность вступила в 1931 год с резким недо­
выполнением производственных программ за 1929—30 год и особый квартал 
и с неудовлетворительным положением в части подготовленности рудни­
ков. Фактическая подготовленность рудников на 1-1—1931 года выражается 
в 4—41/а месяца, в частности по Высокогорскому рудоуправлению —4,5, 
Гор о благодатско му — 9,6, Вакальскому — 6,7, Алапаевскому — 7,7, Бого­
словскому— 1, Синарскому — 1, Златоустовскому—2,6, Уфалейскому— 0,7, 
вместо нормальной подготовленности в 12 месяцев.
Причины резкого отставания подготовленности рудников обгоня­
ются систематическим невынолнением необходимого об‘ема вскрышных 
работ за ряд предшествующих лет, недостаточной механизацией вскрыш­
ных работ и неполным использованием наличных механизмов и рабочей 
силы.
Программа на 1931 год предусматривает производство 3.800 тыс. 
кубометров вскрышных работ. Выполнение этой программы (увеличенной 
в три раза против фактических результатов прошлого года) требует усиле­
ния механизации вскрышныхработ, увеличения производительности экскава­
торов и производительности рабочего как по ручной, так и по механизи­
рованной вскрыше. Промфинпланом предусматривается, как минимум, 
механизировать вскрышные работы на 60 проц.
План добычи руды по отдельным рудоуправлениям, включая Магнито­
горский завод, на 1931 год предусмотрен в размере 4.185 тыс. тонн, в том 
числе: Магнитогорский завод — 1.100 тыс. тонн, Высокогорский район - --- 
860 тыс. тонп, Бакальский — 790 тыс. тонн, Горо благо датский — 600 тыс. 
тонн, Алапаевский — 180 тыс. тонн, Богословский — 265 тыс. тонн, Камен- 
око-синарский — 450 тыс. тонн, Златоустовский — 20 тыс. тонн, Уфалей- 
екий — 20 тыс. тонн. По всем почти рудоуправлениям намечен значитель­
ный рост добычи против 1930 года, в частности по Высокогорскому району 
на 84,2 проц., Вакальскому — 91,8 проц., Гороблагодатскому — 104,1 
проц., Богословскому — 65,6 проц., Каменско - синарскому — 157,1 проц. 
Основными мероприятиями, обеспечивающими намеченные размеры добычи, 
являются прежде всего вопросы организации труда на рудниках, повыше­
ние производительности труда на 30,9 проц., обеспечение своевременного 
ввода в действие запроектированного нового оборудования, полное и пра­
вильное использование механизмов и транспортных устройств, механиза­
ция транспорта, под‘ема, отгрузки руд, бурения и отбойки. Себестоимость 
руды должна быть снижена до 6 р. 70 к. за тонну, или на 13,4 проц. против 
 ^930 года.
План капитальных вложепий по железорудной промышленности наме­
чен в размере 31.500 тыс. рублей, из них на новое строительство продолжаю­
щееся —- 4.775 тыс., на расширение и реконструкцию вместе с капитальным 
ремонтом — 18.396 тыс. руб. геолого - разведочные работы— 8.429 тыс., 
при чем из всех капитальных затрат на жилстроительство должно быть затра­
чено 4.426 тыс. и па социально - культурные мероприятия 1.032 тыс. рублей.
Полное и рациональное выполнение плана капитального строительства 
по железорудной промышленности является важнейшей задачей в деле 
обеспечения выполнения решений ЦК ВКП(б) от 15 мая 1930 года о корен­
ной реконструкции рудной промышленности Урала и об обеспеченности 
сырьевой базой развертывающейся уральской металлургии.
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ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Контрольные цифры черной металлургии Урала, выработанные на 
основе постановления ЦКВКП(б)и XVI партийного с''езда о создании на 
Востоке второй угольно - металлургической базы — Урало-кузнецкого ком­
бината,—в соответствии с этими решениями, намечают капитальные затраты 
по черной металлургии Урала в сумме 238.400 тыс. руб., из них на новое 
строительство продолжающееся — 143.150 тыс. руб., вновь начинаемое— 
19 милл. руб., расширение и реконструкцию вместе с капитальным ремон­
том 76.250 тыс. руб., в том числе из всех затрат на жилстроительство— 
27.533 тыс. руб. и на социально-культурные мероприятия — 12.054 тыс. руб. 
Из затрат на новое строительство отпущено на строительство Магнито­
горского завода 131.400 тыс. руб., начало строительства второго нового 
металлургического комбината Тагильского завода—16 милл. руб., проекти­
рование и подготовительные работы к строительству Вакальского метал­
лургического завода—3 милл. руб. и окончание строительства Челябинского 
завода ферросплавов — 11.760 тыс. руб.
Обеспечение выполнения строительных планов гигантов черной метал­
лургии, в особенности Магнитогорского гиганта, первые две домны кото­
рого и соответствующее количество мартеновских печей и прокатных 
устройств должны быть пущены 1 октября 1931 г., является важнейшей зада­
чей всех уральских организаций. На ряду с этой важнейшей задачей также 
должно быть обеспечено полное и своевременное осуществление плана рекон­
струкции действующих заводов на производство качественного и высокока­
чественного металла, и отпущенные средства в размере 76.250 тыс. руб. 
должны быть полностью и правильно использованы в 1931 году.
Производственная программа намечает увеличение выплавки чугуна 
до 1.657,5 тыс. тонн, или рост на 75,2 проц., в том числе по двум домнам 
Магнитогорского завода 170 тыс. тонн и по действующим заводам Востоко- 
стали с Белорецким заводом до 1475 тыс. тонн,или рост на 55,6 проц., ста­
ли—1.732,8 тыс. тонн, или рост на 50 проц., прокату— 1.221,1 тыс. тонн, 
или рост на 49,5 проц. Производство высококачественной стали в 1931 году 
намечается в количестве 80 тыс. тонн, электростали — 18 тыс. тони. Увеличе­
ние программы по чугуну по действующим заводам происходит главным 
образом за счет улучшения технических показателей и удлинения рабочего 
периода и частично за счет пуска новых домен в Н.-Тагиле и Чусовой.
По мартеновскому металлу увеличение намечено главным образом 
за счет лучшего использования существующих мартеновских печей. Исполь­
зование об‘ема доменных печей древесноугольных намечается— 1,72 против
2,03 в 1929—30 году и минеральных—1,36 против 1,75. Среднесуточная 
производительность доменных печей древесноугольных — 96,9 тыс. тонн 
против 76,6 тыс. тонн, и минеральных 157,5 тыс. тонн против 104,2 тыс. 
тонн. Среднегодовое число суток действия мартеновских печей — 320 против 
280 в 1929—30 году, с‘ем с одного кв. метра площади пода — 4 тонны 
вместо 3,24 тонны в 1929—30 году.
Снижение себестоимости продукции в целом намечено на 9 проц., и 
повышение производительности труда — на 34 проц.
Для обеспечения выполнения производственных программ черной 
металлургии, на ряду со вниманием к вопросам, обеспечивающим своевре­
менный ввод новых агрегатов и выполнение технических показателей, должно 
быть также сконцентрировано внимание на вопрссах работы вспомогатель­
ных устройств и обслуживания доменных и мартеновских печей. Неудовле­
творительная работа вспомогательных устройств и неудовлетворительная 
организация обслуживания доменных и мартеновских печей в истекшем 
периоде в значительной мере влияли на выполнение производственных 
заданий.
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Ц В Е Т Н А Я  М Е Т А Л Л У Р Г И Я
Цветная металлургия должна в 1931 году увеличить выпуск черновой 
меди до 61,1 тыс. тонн, в том числе Калатинский комбинат — 26,6 тыс. тонн, 
Карабашский — 24,6 тыс. тонн, Красноуральский (Уралмедьстрой) — 
10 тыс. тони. В целом, по меди черновой рост против 1930 года намечеп на
189,6 проц., руды медной цветная металлургия должна дать 1.423 тыс. 
тонн, или на 153,5 проц. больше, чем в 1930 году.
1931 год для цветной металлургии Урала является годом начала ее 
обновления. В течение 1931 года вступает, новый первой очереди Красноураль­
ский медеплавильный завод (Уралмедьстрой), и частичпо заканчивается 
реконструкция Калатинского и Карабашского комбинатов.
В 1931 году удельный вес меди, полученной при помощи плавки в отра­
жательных печах, составит 39 проц. от общей плавки меди по Уралу. Таким 
образом,' старый способ пиритной плавки медных руд в вятер-жакетных 
печах уступает место новому методу плавки — в отражательных печах. 
Это выдвигает для 1931 года задачу форсированного строительства обогати­
тельных фабрик.
Основной причиной, тормозившей в истекшем году выполнение произ­
водственных заданий по цветной металлургии, была отсталость рудной базы 
как в части ее подготовки, так и в части организации горных работ. Поэтому 
вопросы подготовки рудной базы, организации горных работ и разведок 
являются основными вопросами цветной металлургии в 1931 году.
План капитального строительства по цветной металлургии на 1931 год 
предусматривает вложения в размере 87.980 тыс. руб, из них: на новое 
строительство продолжающееся — 39.200 тыс. руб., вновь начинаемое — 
20.200 тыс. руб., расширение и реконструкцию вместе с капитальным ремон­
том — 22.308 тыс. руб. и геолого-разведочные работы — 6.272 тыс. руб. 
Из всех затрат намечается на жилищное строительство 10.918 тыс. руб. и на 
социально - культурные мероприятия — 3.515 тыс. руб.
Выполнение производственных программ цветной металлургии как 
по Красноуральскому заводу, так и по действующим заводам в первую оче­
редь находится в связи с своевременным осуществлением плана строитель­
ных и монтажных работ. Поэтому всякая отсрочка с проведением строи­
тельных и монтажных работ будет непосредственно связана с возможностью 
срыва производственных заданий.
1931 год для цветной металлургии является годом широкого развер­
тывания строительства новых заводов. На ряду со строительством Уралмедъ- 
строя и обеспечением пуска его первой очереди, реконструкцией Калатин­
ского и Карабашского комбинатов должно быть широко развернуто строи­
тельство следующих новых заводов цветной металлургии: медеэлектро­
литного и медеобрабатывающего в Свердловске, никкелевого в Уфалее 
и цинкового в Челябинске. Затраты по нйккелевому заводу в 1931 году—6.300 
тыс. руб., по цинковому заводу — 8.706 тыс. руб. и по медеэлектролитпому 
и медеобрабатывающему — 22.630 тыс. руб.
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
1931 год намечает значительный перелом в развитии машинострои­
тельной и металлообрабатывающей промышленности на Урале. Широкое 
.развертывание черной и цветной металлургии на Урале, организация произ­
водства качественного и высококачественного металла, огромное разверты­
вание нового строительства на Урале (черная металлургия, химическая про­
мышленность, цветная металлургия и т . д . ) и развитие сельского хозяй­
ства как на Урале, так и в тяготеющих к нему восточных районах Союза 
выдвигают задачу превращения Урала в крупный машиностроительный 
центр Союза.
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Запоздание развертывания машиностроительной промышленности на 
Урале—как легкого, так и в особенности тяжелого машиностроения—явля­
лось и является одним из узких мест в деле развертывания социалистической 
индустрии Урала. В 1931 году намечены значительные ассигнования на 
строительство новых заводов (Уралмашипострой, Стальмост, Челябтрак- 
торстрой, Пермский судостроительный завод), реконструкцию и расшире­
ние ряда существующих заводов и проведение проектировочных и подго­
товительных работ к строительству новых заводов (Свердловский электро­
машиностроительный комбинат, Свердловский инструментальный комби­
нат, заводы химаппаратуры, бурового, обогатительного, геолого-разведоч­
ного оборудования и т. д.).
Об‘ем капитальных затрат но машиностроению намечен в размере 
166.230 тыс. руб., из которых: 138.660 тыс. руб. на новое строительство 
продолжаемое ъ на вновь начинаемое — 7900 тыс. руб., расширение и рекон­
струкцию вместе с капитальным ремонтом—19670 тыс. руб. Из всех затрат 
намечено: на жилищное строительство 24.906 тыс. руб. и на социально-куль­
турные мероприятия — 5.716 тыс. руб. Кроме того,, затраты по металло­
обрабатывающим предприятиям намечены в размере 12.547 тыс. руб.
Уральская машиностроительная и металлообрабатывающая промыш­
ленность (включая сельхозмашиностроение и судостроение) вместе с вспомо­
гательными цехами Востокостали должна дать валовой продукции на 353.237 
тыс. руб., втом числе по, машиностроению я металлообработке на 201.639 
тыс. руб., сельхозмашиностроению — 61.818 тыс. руб., судостроению — 4 
милл. руб., электротехнической продукции — 10.200 тыс. руб. и по вспомо­
гательным цехам Востокостали— 72.620 тыс. руб. Уралмашинострой, всту­
пающий в эксплоатацшо в течение 1931 года, должен дать валовой продук­
ции на 8.800 тыс. руб., в том числе механических изделий 700 тонн, чугун­
ного литья 3.500 тонн, металлических конструкций 13.200 тонн, инстру­
мента 26.000 тонн, стального литья 1.500 тонн. Заводы сельхозмашинострое­
ния должны выпустить в 1931 году плугов тракторных 32 тыс. шт., сепара­
торов 600-литровых 6 тыс. штук, 300-литровых 200 тыс. шт. и 100 - литро­
вых 6 тыс. шт. Переход по сельхозмашиностроение на новые виды продук­
ции для обобществленного сектора сельского хозяйства требует надлежа­
щей организационно - технической подготовки и проведения мероприятий 
к максимальному сокращению сроков «детских болезней».
На действующих предприятиях Уралмаштреста и Уралметиза наме­
чается дальнейшее расширение производства водопроводных труб, бурового 
инструмента и оборудования, станков Крелиуса АБ и В и сапитарно- техни­
ческого оборудования. Стальмост и Пермский судостроительный завод уже 
в 1931 году во временных мастерских должны давать: первый — стальные 
конструкции и второй — корпуса буксирных судов.
В условиях острого дефицита на машины и оборудование основной зада­
чей машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Урала 
является максимальное и полное использование существующих литей­
ных, кузнечно - паковочных цехов, и цехов металлических конструкций, 
увеличение сменности работ оборудования и полное использование налич­
ного оборудования. Машиностроительная и металлообрабатывающая - про­
мышленность имеют еще значительные неиспользованные технические ре­
зервы, и задача усиления коэфициента сменности работ оборудования до 2,5 
•проц., нагрузки литейных цехов до отдачи не менее 5 тонн с квадратного 
метра полезной площади позволит значительно увеличить выпуск машин 
и оборудования.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Рост валовой продукции химической промышленности в 1931 году 
намечен па 177 проц. Стоимость валовой продукции химической промышлен-
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пости вместе с Калийтрестом составит в 1931.году 71,6 милл. руб. против 25,9 
милл. руб. фактической выработки за истекший год. Такой значительный 
прирост но химической промышленности идет за счет вновь вступающих 
и реконструируемых заводов. В 1931 году вступает в работу первая очередь 
Березниковского комбината, новый хромпиковый завод, одна шахта Калий- 
треста, завод серы в Калате и ряд новых установок на действующих пред­
приятиях.
Для обеспечения выполнения заданий 1931 года должно быть уделено 
особое внимание вопросу обеспечения как действующих, так и вновь иус - 
каемых об'ектов сырьем, а также своевременного обеспечения поступления 
оборудования для окончания в срок строительных и монтажных работ. Основ­
ной задачей химической промышленности в 1931 году является обеспечение 
полного использования производственной мощности оборудования, органи­
зация рабочей силы на производстве, регулирование штата рабочих, приве­
дение в надлежащий порядок вспомогательных устройств, своевременное 
проведение текущих ремонтов и наблюдение за работой оборудования.
Об‘ем капитального строительства по химической промышленности 
намечен в размере 140.790 тыс. руб., из них: на новое строительство продол­
жающееся—108 милл. руб., вновь начинаемое — 20.200 тыс. руб., расширение 
и реконструкцию вместе с капитальным ремонтом — 12.590 тыс. руб. Из 
всех затрат на жилищное строительство намечено 8.450 тыс. руб. и на соци­
ально -культурные мероприятия—4.410 тыс. руб.; в частности намечены
затраты:
По В резниковскому комбинату . . 71 мнлл. руб.
о Палатинскому химич комбинату 16300 т. >
» Карабашскому комбинату . . . .  1700 » »
» Красноуральскому . , . . . . 14 милл. »
» Уральскому хромпиковому заводу 4500 тыс. »
Затраты по коксохимии намечены в размере 72.100 тыс. руб.
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (УРАЛЛЕС)
Задания третьего года пятилетки перед лесной промышленностью 
Урала ставят ответственную задачу -  обеспечить колоссальные темпы 
роста уральского хозяйства и др. районов ССОР древесиной, а также обеспе­
чить полное выполнение экспортного плана. Ураллес должен в 1931 году 
заготовить (в кубометрах плотной древесины) дров—18.526 тыс. ком, дело­
вой древесины — 16.627 тыс. кбм, итого — 35.153 тыс. кбм; по вывозке дров 
18.248 тыс. кбм, деловой древесины — 16.400 тыс. кбм, всего—34.648 тыс. 
кбм. Дать продукции: строевого леса — 5.914 тыс. кбм, пиловочника— 
9.115 кбм. и пиломатериалов—1.889 тыс. кбм; выжечь угля древесного в коли­
честве 7.045 тыс. кбм и перевезти 6.961 тыс. кбм. Кроме Ураллеса, Перм­
ская железная дорога должна заготовить древесины 3.047 тыс. кбм, Урал- 
промкредсоюз—909 тыс. кбм, Южураллес—1.064 тыс. кбм, и непосредственно 
потребители должны дать пиломатериала путем самораспшга 1.117 тыс. кбм.
Выполнение задач лесной промышленности, в особенности в части лесо­
заготовок и лесоперевозок, является ^ важнейшей задачей всех органи­
заций Урала.______
Размеры капитальных вложений намечены в сумме 51,7 милл. руб., 
из них: на лесное хозяйство — 5 милл. руб., промышленное освоение лесных 
массивов — 17,8 милл. руб., строительство лесопильных заводов — 7,9 
милл. руб., бумажную промышленность — 1 милл. руб., углежжение —- 5,3 
милл. руб., лесохимию — 6 ,3 'миЛл. руб. и строительство специальных 
деревообрабатывающих цехов — 3,2 милл. руб.
Огромные задания но лесной промышленности, задача дальнейшей 
разработки и освоения лесных массивов для удовлетворения потребностей
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развертывающегося строительства и промышленности древесиной и древе­
сным топливом ставят задачу проведения ряда конкретных мероприятий 
в деле максимальной механизации лесоразработок и лесоперевозок.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Развертывание промышленности строительных материалов на Урале 
продолжает чрезвычайно отставать от роста остальных отраслей промыш­
ленности и всего хозяйства Урала. Капитальные затраты в промышленно­
сти строительных материалов ко всем капитальным затратам в промышлен­
ности составляли (в проц.):
По воюау Пв Уралу
1927—28 г................ . . 7,2 3,7
1928-29 ................. . . 5,4 4,5
1929 - 30 г. . . . 7,7 6,0
Слабое развертывание промышленности строительных материалов и 
ее техническая отсталость являются основным узким местом в деле рекон­
струкции строительства и освоения количественных и качественных зада­
ний строительного плана. ЦК ВКП(б) в решениях от 15 мая 1930 г. по 
докладу Уралмета и XVI партийный с‘езд признали необходимым развер­
тывание и реконструкцию промышленности строительных материалов по­
ставить как важнейшую задачу, способствующую ускорению темпов ин­
дустриализации страны.
В 1931 год промышленность строительных материалов вступила с 
крайне неудовлетворительными результатами работы за 1929—30 год и осо­
бый квартал. Сезонность производства, слабая организация труда, низкий 
технический уровень, диспропорция внутри ряда производств, отсталость 
и неорганизованность в деле осуществления нового строительства и рекон­
струкции действующих заводов, высокая себестоимость и низкое качество 
продукции, совершенно слабое развертывание производства новых видов 
строительных материалов, резкое недовыполнение программ и, наконец, 
продолжающееся совершенно недостаточное внимание к предприятиям про­
мышленности строительных материалов со стороны ряда организаций — 
вот те. основные недочеты и слабые места, с которыми промышленность 
строительных материалов вступила в 1931 год. Задания 1931 года преду­
сматривают значительное увеличение выпуска продукции, по промышлен­
ности строительных материалов:________________________________________
Наименование продукции
..... •
Выполнение 
за 1930 г.
Задания на 
1931 г.
*
1931 г. в 
X к 1930 г.
Урвлотройматериалы:
Кирпич красный (милл. ш т .) ........................... 69,3 177,2 255,7
Кирпич трепеловый (милл. ш т .) ................• . 10,9 98,1 898,7
Всего кирпича в перев. напрасный (в милл. шт.) 85,7 324,4 378,5
Известь (т о н н )...................................................... 8510 26200 307,9
Кирпич огнеупорный (тонн) . . ....................... 11861 23230 227,0
Групповое цем ентно-огнеупорное управление
Цемент (тыс. бочек)................... ... ....................... 553,6 2573 464,8
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♦Наименование продукции
Выполнение 
за 1930 г.
Задании на 
1931 г.
1931 г. в 
% к 1930 г.
Уралпромнредсоюз
Кирпич (в М И Л Л .  П1Т.) . . • .. . ...................... 110 245 222 ,7
Известь (тыс. тонн)............................................... 44 130 295,5
Алебастр » » ............................................... 15 55,5 370,0
Районная промышленность
Кирпич (в милл шт.) . . . . • ........................ 11,4 101,8 893,0
Известь (тыс. тон н).............................................. 9,8 73,5 743,8
И т о г о
Кирпич (в милл. ш т .).......................................... 206,5 670,4 324,6
Известь (тыс. тоня)............................................... 62,3 . 229,7 368,2
15 55,5 370,0
Стеклотрест
Оконное ст кло (в я щ .)............................... • . 69344 89755 129,4
Выпуск промышленностью продукции строительных материалов, в 
особенности цемента и кирпича, не обеспечивает потребности уральского 
строительства, а по кирпичу положение с удовлетворением строительства 
усугубляется еще тем, что главная масса выпуска продукгши падает на тре­
тий ив особенности четвертый кварталы, т. е. на период, менее благоприят­
ный для производства кирпичной кладки.
Себестоимость продукции промышленности строительных материа­
лов занимает значительное место в деле снижения стоимости строительных 
работ, поэтому высокая себестоимость до сих пор (в особенности за 1929— 30 
год и особый квартал) продукции промышленности строительных материа­
лов отрицательно влияла на стоимость строительных работ и на рентабель­
ность работы промышленности строительных материалов. В 1931 г. про­
мышленность строительных материалов должна обеспечить снижение стои­
мости по кирпичу на 25,1 проц., извести—37,4 проц., цемента—30 проц.
Производительность труда по промышленности строительных мате­
риалов за счет ее значительного технического перевооружения, ввода но­
вых предприятий и лучшей организации труда должна быть повышена на 
80 проц. Одновременно с обеспечением выполнения количественных зада­
ний, заданий по снижению себестоимости и повышению производительно­
сти труда должно быть обеспечено значительное повышение качества про­
дукции и снижение брака. Врак должен быть снижен по кирпичу (по об­
жигу) до 1 проц. и по сырцу до 3 проц. Брак и низкое качество кирпича и 
цемента были основным бичом в работе промышленности строительных ма­
териалов.
Об*ем капитальных затрат по промышленности строительных материа­
лов намечен по Уралстройматердалу в размере 21,9 милл. руб., районной 
промышленности—4,4 милл. руб., по Уралпромкредсоюзу—10,8 милл. 
руб. и по стекольной промышленности—700 тыс. руб. Намеченный об'ем 
капитальных затрат по промышленности строительных материалов не обес-
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почивает соответствущего его развертывания, в связи с ростом и развертыва­
нием строительства на Урале в текущем и в особенности в 1932 году. Чрез­
вычайно недостаточны вложения в цемент, огнеупор и новые строительные 
материалы.
Расширение затрат и усиление темпов строительства цементных и 
огнеупорных заводов и предприятий новых строительных материалов явля­
ются необходимым условием, обеспечивающим строительство Урало-кузнец­
кого комбината.
Выполнение намеченного строительного плана являетсд важнейшей 
задачей всех организаций Урала, и в первую очередь органов, руководя­
щих промышленностью строительных материалов.
Программа выпуска кирпича, цемента и огнеупора предусматривает 
значительную часть выпуска продукции за счет затрат 1931 г., в частности 
по линии Уралстройматериала за счет расширения и реконструкции должен 
быть обеспечен выпуск 37 милл. шт. красного кирпича и 73 милл. шт. трене- 
лового; по районной промышленности—47 милл. шт. за счет новых пред­
приятий и по линйи Уралпромкредсоюза— 16 милл. шт. за счет расшире­
ния и реконструкции и 64 милл. шт. за счет строительства новых предприя­
тий.
Выполнение капитальных затрат по производству кирпича должно 
быть в основном закончено к 1 мая 1931 г., в частности должно быть закон­
чено строительство Потанинского, Камышловского и Ирбитского трепель- 
ных заводов. По цементу в 3 квартале должна быть закончена реконструк­
ция Невьянского и Катав-ивановского цементных заводов, с доведением 
их мощности—по первому до 1100 тыс. бочек и второму до 1 милл. бочек. 
В ближайшее время должны быть изжиты все недостатки, связанные'с пол­
ным окончанием работ йо Сухоложскому цементному заводу, а также форси­
ровано проведение работ строительных и монтажных по второй очереди 
завода.
Строительство огнеупорных заводов—Вилимбаевского динасового и 
Сухоложского шамотного—шло и идет до сих пор чрезвычайно медленными 
темпами. На этом участке должен быть создан решительный перелом в 
ближайшие дни по окончанию строительства Вилимбаевского завода пер­
вой и второй очереди, с окончанием всех строительных работ не позже мая 
месяца 1931 года и пуском завода не позже сентября месяца.
В текущем же году должно быть обеспечено проведение всех строи­
тельных работ по Бидимбаевскому динасовому заводу № 2 на 105 тыс. тонн 
динаса. Сухоложский шамотный завод первой и второй очереди должен 
быть закончен и пущен в теченйе июля — августа 1931 года. Одновременно 
должны быть форсированы проектирование и строительство шамотного 
Трбицко-бойновского завода и динасового Катав-ивановского, а также 
должны быть форсированы работы по строительству огнеупорных цехов 
Магнитогорского завода и расширению реконструкции вспомогательных 
огнеупорных цехов Востокостали.
Развертывание производства новых строительных материалов на 
Урале до сих пор продолжает быть в совершенно неудовлетворительном 
состоянии. В текущем 1931 году должны быть приняты все меры к обеспе­
чению выпуска, как минимум, 34милл. бетонитовых бесцементных н шлако­
цементных камней, окончанию строительства завода тор$оплит в районе 
Свердловска не позже сентября 1931 года, срочному развертыванию н строи­
тельству завода деревянных канализационных труб в Тавде и шнрокому 
развертыванию добычи сырого и молотого тренела для нужд строительства. 
Обеспечение выполнения программ по производству камышита и соломита 
по линии Уралпромкредсоюза, черепицы, кровельных сланцев и ряда других 
новых видов строительных материалов должно быть в центре внимания не 
только органов, руководящих промышленностью строительных материалов,
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но и всей общественности. К промышленности строительных материалов 
пред1 являются высокие требования в части количественного выполнения 
плана, усиления выпуска продукции в течение первого полугодия 1931 г., 
значительного улучшения качества выпускаемой продукции и форсирован­
ного осуществления плана капитальных затрат. Эти требования могут 
и должны быть выполнены во что бы то ни стало. Главное заключается 
в том, чтобы конкретно обеспечить решительную перестройку работы про­
мышленности строительных материалов по изжитию всех тех недочетов, 
которые имели место в 1929—30 году и особом квартале.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Об'ем капитального строительства по уральской промышленности 
в 1931 году является наглядным доказательством успехов Советского Союза, 
п в особенности Урала, в деле социалистического строительства.
В 1931 году Урал должен обеспечить проведение капитальных вло­
жений по линии промышленности в размере 1.080.141 тыс. руб., из ко­
торых: Еизеловский каменноугольный район—39.863 тыс. руб., Челябин­
ский каменноугольный район—16.971 тыс. руб., Магнитострой—131.400 
тыс. руб., Н.-Тагильский металлургический завод—16 милл. руб., Бакаль- 
ский металлургический—3 милл. руб., Уралмедьстрой-—21.600 тыс. руб., 
Уралмашинострой—46.500 тыс. руб., Березниковский химкомбинат— 
71.000 руб., медеобрабатывающий завод—13.900 тыс. руб., медеэлектро­
литный—8.730 тыс. руб., Челябинский завод ферросплавов—11.750 тыс. 
руб., жилищное строительство (в сумме всех затрат промышленности)— 
107.600 тыс. руб. социально-культурное строительство (в сумме всех 
затрат промышленности)—36 милл. руб., геолого-разведочные работы—- 
52.680 тыс. руб. 1
Осуществление таких огромных затрат в течение одного года в направ­
лении создания передовых мировых гигантов ставит вопросы строитель­
ства важнейшей задачей всех уральских организаций, всех рабочих, всех 
колхозных масс и бедняцко-середняцких слоев деревни. Полностью осу­
ществить количественно и качественно план капитального строительства 
Урала в 1931 году — это значит обеспечить построение фундамента Буду­
щей социалистической индустрии Большого Урала на базе передовой техники.
План капитального строительства уральской промышленности 1931 
года характерен не только об'емом, но главным образом тем, что затраты 
31 года обеспечивают пуск целого ряда предприятий и цехов общей стои­
мостью около 650 милл. руб. Стоимость вступающих в эксплоатацию пред­
приятий и цехов превысит почти в два раза действовавшие в истекшем 
1929—30 году основные фонды уральской промышленности. В 1931 году 
Урал вступает в тот период, когда строительство целого ряда промышлен­
ных об‘ектов начинает завершаться. Вполне очевидно, что ввод в 31 году 
новых предприятий и цехов с передовой техникой обеспечит более значи­
тельные темпы социалистического строительства, дальнейшее улучшение 
материального и социально-бытового положения рабочего класса кол­
хозных масс и бедняцко-середняцких слоев деревни, более быстрые темпы 
реконструкции сельского хозяйства на социалистической основе и значи­
тельно укрепит хозяйственную мощь и обороноспособность Советского Союза.
Вот почему вредители (процесс «промпартии») прилагали все силы, что­
бы не допустить завершения строительной программы. Наш классовый враг 
■прекрасно понимал, что завершение строительной программы означает
1 В последнее время решением правительства и президиума ВСНХ Союза 
увеличен об‘ем затрат по реконструкции действующих заводов и рудников Востоко- 
етади на 30 милл. |,ублей, по Магнитогорскому з во у на 80 милл. рублей, Новота­
гильскому »2 милл. рублей и предложено приступить,к подготовительным и строитель­
ным работам по Синарскому заводу литейного чугуна с расчетом его пуска в 1932 г.
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укрепление нашей экономической мощи, обороноспособности и победы 
социализма. ,
Основными недочетами выполнения строительного плана 1929—30 
года было: резкое недовыполнение стройфинпланов, дороговизна строитель­
ства, бесплановость в деле снабжения строительных работ рабочей силой 
и строительными материалами, низкое использование механизмов и низка я 
производительность труда, совершенно неудовлетворительная работа 
промышленности строительных материалов, диспропорция внутри отдель­
ных производственных процессов в самой промышленности строительных 
материалов, отставание темпов развертывания промышленности строитель­
ных материалов от темпа роста строительства, чрезвычайно слабое прове­
дение мероприятий в деле реконструкции и рационализации производства 
строительных работ, несвоевременная обеспеченность строительных работ 
проектами, рабочими чертежами и сметами, в связи с чем совершенно слабое 
проведение начал хозрасчета на строительных участках, низкое качество 
производимых работ и неорганизованность строительства в части разра­
ботки календарных планов и графиков ведения работ и планов механизации.
Количественное выполнение строительного плана 1931 года, обеспе­
чение снижения стоимости строительных работ на 12 проц., повышение 
производительности труда на 30 проц. и значительное улучшение качества 
строительства требуют коренной перестройки работы организаций, ведущих 
строительство и соприкасающихся со строительством, в деле изжития всех 
недочетов, имевших место в 1929—30 году и особом квартале. Обеспечение 
строительства конкретными планами и графиками строительных работ, 
планами механизации, проектами, рабочими чертежами и сметами явля­
ется важнейшей задачей 31 года. В организационно-хозяйственной части 
основным для 31 года является проведение действительных начал хозрасчета, 
на всех участках строительства, что обеспечит четкость и ответственность 
в выполнении строительных работ. В 1931 году каждая строительная орга­
низация должна добиться такого положения, когда-бы без производственно- 
финансовых смет, рабочих чертежей не начиналось производство строитель­
ных работ.
Напряженность баланса строительных материалов, рабочей силы— 
во всей широте выдвигает вопросы экономного расходования строитель­
ных материалов, правильной организации работ и труда на строительствах, 
проведения реконструктивных и рационализаторских мероприятий в строи­
тельстве и механизации строительных процессов. Строительные "материалы 
составляют свыше 50 проц. расходов на строительство, между~тем развер­
тывание промышленности строительных материалов значительно отстает 
от темпов роста строительства, а также до сих пор совершенно недоста­
точно проводились мероприятия реконструктивного и рационализатор­
ского порядка в строительстве в направлении примейения облегченных 
конструкций, замены остродефицитных строительных материалов нойымп 
видами строительных материалов, на базе местного сырья, имеющегося в 
районах строек.
Потребность в основных строительных материалах для выполнения 
строительной программы 1931 года всех отраслей народного хозяйства, 
и производственные возможности промышленности строительных материа­
лов характеризуются следующими данными:
Наименование материалов Потребность Бронз од- ство
Кирпич (миля, шт.) ............... '.
.
1300 972
Цемент (тыс. бочек) . ................ 4300 . ' 2573
Лес пиленый (тыс/ кбм:. ) ............... 2040 2588
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Этот ориентировочной баланс дает дефицит по кирпичу 328 миля, штук, 
по цементу 1.727 тыс. бочек и по лесу пиленному 548 тыс. кбм. При огром­
ной потребности Союза в металлах и отставании в темпах развертывания 
черной металлургии, строительство будет испытывать значительный не­
достаток в сортовом металле, гвоздях, железных балках и кровельном 
железе. Положение с стеновыми материалами усугубляется неравномер­
ным выходом кирпича по кварталам: 1-й квартал дает лишь 2,5 проц. годо­
вой продукции кирпича, 2-й—5,5 проц., 3-й—40,1 проц. и 4-й—51,7 Проц, 
Таким образом, главная масса производства кирпича падает па 4-й квар­
тал (503 милл. шт.), т. е. период, менее благоприятный, в связи с наступле­
нием зимы, для производства кирпичной кладки.
В части обеспечения строительных работ стеновыми материалами, 
на ряду с полным обеспечением выполнения производственной программы 
строительных материалов и вспомогательных цехов строительств по произ­
водству кирпича, должны быть приняты дополнительные меры по усиле­
нию выпуска стеновых материалов, в частности кирпича, в течение 2-го и 
3-го квартала, и обеспечена выработка бесцементных и шлакоцементных 
камней. Следующие строительные организации должны обеспечить выпуск
бесцементных и шлакоцементных камней:
Уралстройиндустрия...........................  5 милл. шт.
У ра л ст р о й м а т о р и а л . . . .  . . 2 > »
Магнитострой .......................................  6,9» »
Уралмашинозчрой . . . .  . . . 2 » »
Уралиту астрой . .   \Уг»  »
Уралпромкредсоюз.......................  1 » >
5-й Стройтрест....................................... 3,8» »
Чедябтракторострой . . . . . . . .  2 » »
Березиикхимсдрой....................... 2 » »
Медеэлектролитный и медеобрабаты-
иающий зап од...............................  1 » »
Одновременно все строительства должны обеспечить проведение мак­
симальной экономии в деле расходования стеновых материалов и облег­
чения кирпичной кладки. Применение кирпичной кладки в 2 кирпича на 
теплом растворе для жилых строений ив Н/г кирпича-^для промышленных 
сооружений должно быть обеспечено проведением на каждой стройке. 
В качестве заполнения железо-бетонных и железных конструкций должны 
применяться главным образом различного, рода заполнители из местных 
видов строительных материалов. Только в исключительных случаях должно 
быть допускаемо заполнение из кирпича не более чем в /2 кирпича, с отепле­
нием термоизоляционными плитами.
Дефицит цемента, на ряду с необходимостью его завоза на Урал,-ставит 
задачу максимальной замены и экономного его расходования. Запреще­
ние кирпичной кладки на цементном и смешанном растворе, применение 
известково-диатомитовых и известковых растворов, рациональность проекти­
рования и решительная борьба с излишними запасами прочности, центра­
лизация приготовления растворов — в значительной мере обеспечат как 
экономию расходования цемента, так и сокращение потребности цемента 
в строительных работах.
Положение с обеспеченностью строительства лесоматериалами (круг­
лый лес, пиломатериалы) будет чрезвычайно напряженное, поэтому, на 
ряду с введением дерева для облегченных конструкций и заменой же­
лезобетонных и железных конструкций деревянными, необходимо мак­
симально сократить потребность в лесоматериалах за счет сокращения пот­
ребления дерева на барачное жилое и нежилое деревянное строительство 
и облегчения самих деревянных конструкций, в частности замена пере­
крытий стропил из бревен и брусьев досчатыми стропилами и перекры­
тиями, замена всех перегородок' шлако-алебастровыми, шлако-известко-
39
.вы ми л другими, строительство бараков и жилдох строений из местных 
видов строительных материалов минерального происхождения, а также 
соломита и камышита и проведение ряда других реконструктивных и рацио- 
. нализаторских мероприятий в части экономии лесоматериалов, в частно­
сти концентрация производства столярных и плотничных изделей на. 
строительных дворах и организация производства стандартных деталей 
и конструкций обеспечат достаточную экономию в расходовании лесома­
териалов, ослабят напряжение в балансе леса и создадут, возможность 
своевременно и полно снабдить строительство лесными материалами. 
Также должны быть приняты меры каждым строительством к максималь­
ному увеличению производства пиломатериалов на самих стройках.
Железные балки, сортовой металл, гвозди и кровельное железо до 
сего времени на всех строительствах расходовались без проведения доста­
точных, мероприятий по их экономии. Жесткая экономия металла и всех 
видов металлических изделий на строительствах должна быть в центре 
внимания руководящего состава строительств и всех организаций. Особо 
напряженное положение строительство будет испытывать с огнеупором. 
Для смягчения дефицита огнеупора необходимы исключительные меры 
по его экономному расходованию и форсирование строительства новых 
огнеупорных заводов (Билимбай, Сухой Лог, Троицко-бойновское место­
рождение), расширение и реконструкция существующих огнеупорных 
заводов и цехов Востокостали и форсирование производства талько-хло­
ритового кирпича.
Потребность рабочей силы для осуществления строительной программы 
всех отраслей народного хозяйства Урала определяется в максимум разверты­
вания строительных работ в 363 тыс. человек. В основном эта потребность- 
до лжна быть покрыта за счет привлечения рабочей силы внутри Урала и 
частичного завоза из других районов Союза.
В части обеспеченности строительных работ квалифицированной 
щ рабочей силы органы Наркомтруда и строительства на Урале должны, в- 
соответствии с решением Уралобкома ВКП(б) от 1 декабря 30 г., подгото­
вить через курсы ЦИТ‘а 100 тыс. квалифицированных рабочих. Полное 
и своевременное выполнение этого задания в значительной мере облег­
чит те трудности, которые встретятся в вопросе обеспечения строительных 
работ квалифицированной рабочей силой. На ряду с этим должны быть 
приняты меры к закреплению рабочей силы на стройках, решительпая 
борьба с текучестью ее и обеспечению рабочих жилищным, социально- 
бытовым и культурно-политическом обслуживанием.
Потребность рабочей силы для строительства исчислена при усло­
вии повышения производительности труда на 30 проц.,поэтому задача по­
вышения производительности труда является важнейшей задачей каждой 
стройки, каждого строительного участка. Невыполнение заданного роста 
производительности труда неминуемо создаст дополнительные трудности 
в деле обеспечения рабочей силой строительных работ.
Огромный количественный рост строительства 31 года, обязательное 
снижение стоимости строительства против 29—30 года на 12 проц. и зна­
чительное улучшение качества производимых строительных работ ставят 
с особой остротой вопрос о решительном внедрении реконструктивных и. 
рационализаторских мероприятий по организации и производству строи­
тельных работ, правильной организации рабочей силы, полном и эффектив­
ном использовании механизмов на строительствах и своевременном обеспе­
чении строительных работ проектами и рабочими чертежами, строитель­
ными материалами и рабочей силой.
Выполнение заданий 1931 года уральской промышленностью требует 
в первую очередь обеспечения пуска в установленные сроки новых пред­
приятий, цехов и оборудования, полного использования всех производ-
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ответных возможностей, своевременного обеспечения предприятий, цехов 
и отдельных механизмов сырьем, топливом, запасными частями и другими 
видами технического и материального снабжения. Жесткое выполнение 
финансового плана и качественных показателей работы промышленности, 
снижение себестоимости как промышленной продукции, так и строитель­
ства, улучшение качества выпускаемой продукции, экономное расходова­
ние топлива, сырья и материалов и выполнение установленных техни­
ческих показателей—непосредственно связаны с обеспечением выполне­
ния промфинплана 1931 года.
Эти огромные задачи, стоящие перед уральской промышленностью 
в деле выполнения промфинплана и стройфинплана, на 1931 год, со всей 
остротой выдвигают на первое место вопросы значительного улучшения 
качества руководства, его конкретности, освоения техники производства, 
повышения качества планирования между трестами, заводами и цехами 
и дальнейшей более энергичной работы по мобилизации широких рабочих 
масс на выполнение задач третьего года пятилетки и обеспечение проведе­
ния мероприятий по усилению руководства социалистическим соревнова­
нием и ударным движением.
Январский пленум Обкома и ОблКЕ признал необходимым дело овла­
дения новейшими техническими знаниями превратить в центральную задачу 
для каждого члена партии, каждого комсомольца, работающего на предпри­
ятии. Тов. Сталин, выступая на общесоюзной промышленной конференции, 
говоря о необходимых возможностях для выполнения контрольных цифр 
на 31 год, поставил вопрос так: «Первое условие для выполнения—«об‘ектив- 
ные» возможности—у нас налицо» (природные богатства, наличие пролетар­
ской власти, социалистического строя, поддержка миллионных масс рабочих 
и наличие достаточно сплоченной и единой партии).
«Есть ли у нас второе условие—уменье использовать эти возможности? 
Иначе говоря, есть ли у нас правильное руководство фабриками, заводами 
и шахтами; все ли тут обстоит благополучно? К сожалению, не все тут об- 
обстоит благополучно. И мы, как большевики, должны это сказать прямо 
и открыто. Что значит руководить производством? У нас не всегда смотрят 
по-большевистски на вопрос о руководстве предприятиями, у нас нередко 
думают, что руководить предприятиями—это значит подписывать бумаги. 
Это печально, но это факт. Иногда невольно вспоминаешь помпадуров Щед­
рина. Помните, как помпадурша поучала молодого помпадура: «Не ломай 
голову наукой, не вникай в дело, пусть другие занимаются этим, не твое 
это дело, твое дело руководить и подписывать бумаги».
«Надо признать, к стыду нашему, что и среди нас, среди большевиков, 
есть не мало таких, которые руководят путем подписывания бумаг, а вот, 
чтобы вникнуть в дело, овладеть техникой, стать хозяином дела, на этот 
счет ни-ни».
«Надо самим стать специалистами, хозяевами дела, надо повернуться 
лицом к технике, лицом к техническим знаниям, — вот куда толкала нас 
жизнь. Но н е  первый сигнал, ни даже второй сигнал не обеспечили еще не­
обходимого поворота. Пора, давно пора повернуться лицом к технике. Пора 
отбросить старый лозунг, отживший лозунг о невмешательстве в технику 
и стать самим специалистами, знатоками дела, стать самим полными хозяе­
вами дела.
Спрашивают часто: почему у нас нет единоначалия? Его нет и не будет, 
•пока мы не овладеем техникой. Пока среди нас, среди большевиков, не будет 
достаточного количества людей, хорошо знакомых с вопросами техники, эко­
номики, финансов, у нас не будет действительного единоначалия. Пишите 
сколько угодно резолюций, клянитесь какими угодно словами, но если не 
овладеете техникой, экономикой, финансами завода, фабрики и шахты,— 
толку не будет. Задача, стало-быть, состоит в том, чтобы нам самим овладеть
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техникой, самим стать хозяевами дела. Только в этом гарантия того, что наши 
планы будут полностью выполнены, а единоначалие будет проведено. Дело 
ото, конечно, не легкое, но вполне преодолимое. Наука, технический опыт, 
знания—все это дело наживное. Сегодня нет их, а завтра будут. Главное 
тут состоит в том, чтобы иметь страстное большевистское желание овладеть 
техникой, овладеть наукой производства. При страстном лселании можно 
добиться всего, мояшо преодолеть все.
Иногда спрашивают: нельзя ли несколько замедлить темпы, приза- 
держать движение?
Нет, нельзя, товарищи!
Нельзя снижать темпы!
Наоборот, по мере сил и возможности, их надо увеличить. Этого тре­
буют от нас наши обязательства перед рабочим классом всего мира. Задер­
жать темпы—значит отстать, а отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться 
битыми. Нет, не хотим!»
Поэтому перестройка работы хозяйственных организаций и обеспече- / 
ние проведения всех решений партии и правительства в условиях полного 
перевооружения уральской промышленности на новейшей технической 
базе прежде всего связаны с овладением и знанием техники и производствен­
ных процессов производства, в связи с чем задача, поставленная партией и 
правительством в деле овладения техническим знаниями, должна быть в наи- 
кратчайшпй срок обеспечена выполнением.
Прорывы 29—30 года и особого квартала со всей очевидностью под­
тверждают слабость хозяйственного руководства в деле овладения новей­
ш им  методами производственного процесса и новейшими техническими 
знаниям. Своевременный ввод новых заводов, цехов и оборудования тре­
бует освоения этой задачи также и со стороны каждой бригады, артели рабо­
чих и инженерно-технических работников .Сокращение сроков пускового 
периода и «детских болезней» прежде всего связано, на ряду с другими 
подготовительными мероприятиями, с тем, насколько хозяйственные и ин­
женерно-технические работники и рабочие будут подготовлены к вновь вво­
димому производственному процессу. Конкретность руководства на каж­
дом участке, проведение действительного единоначалия возможно только 
яри достаточной подготовленности хозяйственных и инженерно-технических 
работников в деле новейших технических знаний. Должна быть об'явлена 
решительная борьба неконкретности и беспредметности в руководстве, и 
должен быть применен действительно дифференцированный подход к отдель­
ным цехам и профессиям, концентрируя внимание каждого рабочего на 
конкретных задачах отдельных участков и агрегатов, для чего должна быть 
широко развернута вокруг практических производственных задач массовая 
работа, должна проводиться решительная борьба с косностью, консерватиз­
мом, в частности административно-технического персонала, бесхозяйствен­
ностью, правооппортунистической практикой и вредительством.
Работа по вовлечению широких рабочих масс в активное участие в улуч­
шении производственного процесса через производственные совещания, 
рабочее изобретательство, рабочие предложения, рационализаторские меро­
приятия—должна быть в центре внимания всех организаций, и в нервую 
очередь хозяйственных. Только работа по поднятию квалификации рабочих 
и административно-технического персонала обеспечит активное вовлече­
ние их в работу по улучшению производственного процесса и выполнению 
заданий промфинплана.
За январь и февраль уральская промышленность выполнила месячный 
план: в январе на 69,3 проц., в феврале—67,6 проц., аза 2 месяца 68,5 пЦоц., 
в частности за 2 месяца по углю 71,4 проц., добыче железной руды
70.5 проц., чугуну 65,9 проц., лесозаготовкам 39,1 лроц.. и перевозкам
41.5 проц. Эти неудовлетворительные итоги работы уральской промышлен-
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пости вытекают исключительно из неподготовленности цехов, предприя­
тий, трестов, об1 единений и регулирующих органов промышленности для 
освоения заданий третьего года пятилетки, слабости и неконкретное™ 
административно-технического руководства и совершенно недостаточной 
работы в деле овладения производственным процессом. IV пленум 
Обкома ВКП(б) и С/блКК в своих решениях по ^контрольным цифрам 
на 31 год обратили особое внимание всех организаций, каждого члена пар­
тии и активиста на вопросы решительного изменения методов работы, при­
менения дифференцированного подхода к отдельным цехам и агрегатам 
я овладения новейшими техническими знаниями. Выполнение заданий треть­
его года пятилетки находится в непосредственной связи с решительной пе­
рестройкой работы главным образом оперативного руководства и практиче­
ского проведения в жизнь всех мероприятий, вытекающих из решений 
бюро Обкома от 1 января 31 года я IV об‘единенного пленума Уралобкома 
и ОблКК по контрольным цифрам народнохозяйственного плана Урала на 
31 год и решений Общесоюзной промышленной конференции. Только действи­
тельный большевистский напор и борьба за осуществление этих решений, 
решительная борьба с правым оппортунизмом, как главной опасностью, 
с левыми фразами и двурушничеством, острая борьба с проявлениями при­
миренчества обеспечат выполнение плана.
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ДИНАМИКА РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 
(% к довоенному уровню)
Таблица №
Отрасли промышленности 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30
Вся промышленность........................... 37,4 65,2 90,7 104,6 122,9 151,2 187,3
В том числе:
Металлич................ ■ ............................... 32,5 62,9 88,8 ЮГ,8 120,8 144,6 171,6
Горная (б-золото, пл.)........................... 26,5 42,6 156,0 66,4 74,7 100,2 164,3
Каменноуг................................................. 86,2 104,4 130,8 154,3 162,8 169,9 208,8
Текстильн............................................. . 74,3 100,2 128,9 135,6 150,4 190,2 239,0
Химическ.................................................. 62,0 90,9 117,5 144,5 156,2 226,4 353,7
Лесобумажн...................................... 57,8 61,6 100,2 129,2 155,8 195,1 229,5
(данные примерных подсчет.)
ВЫРАБОТКА ГЛАВНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕ­
НИИ В СРАВНЕНИИ С ДОВОЕННЫМ ПЕРИОДОМ 
(без Белорецкого округа и концессий)
Таблица № 1-а
Название продуктов
Единица
измерения
1913 г.
1929—30
год
1929-30 г. 
в %
к 1913 г.
Каменный у г о л ь ........................... тыс. 'Г. 1199,8 2338,0 194,9
Руда железная ............................... » 1626,4 1752,2 107,7
Асбест сортирован........................... --" » 24,9 49,8 200,0
Чугун . . . .  ............................... » 808,9 903,1 111,6
Мартеновск. металл ................... » 769,6 1073,5 139,5
Весь прокат ................................... » 567,1 763,3 134,6
Кровельное ж ел езо ........................I 209,5 245,8 117,3
Сортовый металл . ....................... у 148,9 248,8 167,1
Оцинкован, ж ел езо ....................... Зй . » 16,2 17,8 109,9
Жесть б ел а я ................................... » 9,1 27,3 300,0
Медь черновая............................... » 15,0 22,1 147,0
Сукно .............................................. тыс. метр. 640,0 1471.8 229,9 -
Полотно ......................................  . 8550,0 11521,9 134,8
Бумага....................................... ...  . тыс. тонн 7,92 17,5 . 220,8
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ДИНАМИКА РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 
(а % к предыдущему году)
Т аблица №  2
Отрасли промышленности
19
23
—
24
19
24
—
25
19
25
 -
26
19
26
—
27
19
27
-2
8
19
28
-2
9 Й
1оо
оз
Вся промышленность . . • . . . . 141,1 174,2 139,1 115,2 117,0 122,4 123,9
В том числе:
Металлическая ................................... 157,8 193,7 141,1 114,6 118,7 118,1 118,4
Горнорудная................................... ...  . 162,7 160,7 131,4 118,4 112,5 146,8 121,8
Каменноугольная ............................... 89,9 121,1 125,2 118,0 105,5 105,4 113,3
Текстильная........................................... 106,4 134,8 128,7 105,2 110,9 125,9 127,3
Химическая . . ................................... 134,9 146,4 129,2 123,0 108,1 132,8 155,9
Лесобумажная ....................................... 124,2 106,5 162,8 128,9 120,6 121,1 111,2
Таблица № 2-а
Выполнение производственной программы за 1929—30 г. 
в % % к плану этого года по месяцам и кварталам (по валовой прод. в ценах 26—27 г.)
Месяцы и кварталы
Вс
ег
о 
по
 
Ур
ал
у
н
Я  ^  
к  §
В
6
СО
©  . 
Ф *=с 
Рц Ст
ро
й-
 
н
 
ма
те
р.
 
° 
_ 
а ч и ”!
© ф
Ег* 3
О
Ц
ве
тн
. 
»
 
ме
та
лл
. 
®
Се
ль
хо
з-
ма
ш
ин
о-
ет
р.
Октябрь................ ....................................... 96,3 86,7 101,5 93,1 94,3 103,6 83,7
Ноябрь ................................................... 91,7 81,0 86,9 93,1 88,6 97,4 82,6
Декабрь ................................................... 94,2 85,7 83,9 76,5 88,6 99,4 103,3
Январ|.................................... ......... . . . . 96,4 87,9 83,1 62,5 94,9 102,7 97,6
Февраль ................  ................................ 94,8 79,9 97,4 70,6 • 90,9 127,2 90,0
М а р т ................................................ 102,7 91,4 95,0 72,2 98,0 98,1 124,0
А прель ...................................................................................................... . 101,2 100,2 123,1 75,8 95,8 105,6 102,5
М а й ....................................................................• ........................................ 93,0 84,6 87,0 52,5 91,5 84,7 81,0
И ю н ь  ............................................................................ . . 85,5 76,5 71,4 43,9 85,7 89,8 64,9
И ю л ь ................................................... 83,0 75,1 75,8 50,7 87,5 53,7 60,9
А в г у с т .................................................. 74,2 64,5 47,5 47,5 76,5 67,6 53,8
Сентябрь............................... ... 77,7 59,2 50,4 43,8 77,6 81,6 59,6
I квартал ........................................... 94,1 84,4 90,5 87,3 90,5 100,0 90,2
II квартал .......................  ................. 98,1 86,5 91,9 68,7 94,7 100,4 104,2
III квартал $  ....................................... 93,1 88,1 87,9 52,6 89,7 93,6 82,0
IV квартал.......................................... 78,2 65,5 57,3 47,6 80,4 67,0 58,1
За год ................................... 90,4 81,7 79,8 56,3 88,6 90,0 81,3
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ДИНАМИКА РАБСИЛЫ ЗА ТРИ ГОДА
Т аблица Л  3
Выполнение 1 9  2 9- 3  0 г. 1 N
% 
19
29
-3
0 
го
д.
 к
 п
ла
ну
Т р е с т ы  х 1927—28
год
1928—29
год
План
Факт.
выпол. % 
19
29
- 
к 
19
28
- 
го
ду
С С С Р
1. Златоустовский механ.
завод . ........................... 5346 5031 5256 5408 107,5 102,9
2. Миасский завод . . . . 1018 1141 1198 1348 118,1 112,5
3. У ралуголь................... 9757. 9675 11110 10088 104,3 90 8
4. Уралмет ................... 46475 44670 44840 47056 105,3 104,9
5. Уралруда....................... 5518 8391 10320 9911 118,1 *96,0
6 . Надеждинский завод . . 8288 7873 7517 7850 99,7 104,4
7. Калатинский комбинат^ 3524 3734 4494 4370 117,0 97,2
V-.
8. Карабашский комбинат 2881, 3096 3171 3368 108,8 106,2
9. Кыштымский завод . . 494 364 485 475 130,5 '97,9
10. Ураласбест ................... 5863 7189 8887 8334 115,9 93,8
11. Северохим . . . . . . 1919 2636 2647 2968 112,6 112,1
12. Уралминсырье . . . . . — 855 1212 4467 171,6 121 0
13. Уралсельмаш................ 6983 9004 10837 12211 135,6 112,7
Итого по СССР . 98066 103659 11974 114854 110,8 102,6
Р С Ф С Р - .
14. Метнз............................... 7348 7982 8005 8817 110,5 110,1
15. Ураллес........................... 4045 4002 4208 4361 109,0 103,6
16. Уралсоль....................... 1464 1525 1353 1577 103,4 116,6
Итого по РСФСР 12857 13509 13566 14755 109,2 108,8
ОБЛАСТНЫЕ 
17. Уралмаштрест............... 2117 2394 3113
•
3757 156,9 120,7
18. Уралстрой об'единение . 1701 / 2230 5372 4256 190,9 79,2
19. Стеклотрест.................... 1589 1833 1714 1820 99,3 106.2
20. Уралтекстиль................ 5504 5470 5720 6231 113,9 108,9
21. Уралшвейтрест . . . . — 439 403 - 562 128,0 139,5
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Т р е с т ы
Выполнение 1929-30 год
X 
19
29
-3
0 
к 
28
—
29
 
го
ду
% 
19
29
-3
0 
го
да
 к
 
пл
ан
у1828-29
год
План
1927—28
год
Факт.
вып.
22. Уралкожтрест . . . . „ 2817 3387 4051 4634 138,9 114,4 /
23. Уралполиграф.............. 789 761 735 884 116,2 120,3
24. Свердл. электростан. . .- 133
'
127 148 112,3 116,5
Итого ио области 14517 16597 21235 22292 134,3 105,0
ОКРУЖНЫЕ
25. Спичечная'ф-ка {Пламя» 481 537 689 717 133,5 104,1
26. Свердл. обувная ф-ка — 315 737 566 179,7 76,8
Итого по окружи. 481 852 1426 1283 150,6 90,0
Вся уральск. промытл. 125921 134617 148201 153184 113,8 103,4I
Таблица № 3-а
ДВИЖЕНИЕ РАБСИЛЫ В 1929-30 г. ПО МЕСЯЦАМ
-
Вся
промыш­
ленность
Урала
В т о м ч и С л е
Каменно-
угольн.
Железо­
рудная
Строй­
материал.
Черная
металлур­
гия
Цветная
метал­
лургия
Сельхоз­
машино-
строен.
Октябрь . . . 141935 10219 10157 2468 51665 8249 10362
Ноябрь . . . . 142499 10837 9949 2420 51395 8470 10616
Декабрь . . . 145854 11190 9943 2285 52734 8564 10985
Январь . . . 149140 11323 10798 2327 53748 8635 10767
Февраль . . . 153101 11401 11486 2480 54627 8715 11308
Март . . . . 155361 11295 10565 2905 55403 8692 12288
Апрель . . . 157712 11755 9924 3486 55538 8351 12935
М а й ................ 150972 9754 10030 5255 56681 8077 12989
Июнь . . . . 164892 88! 3 11160 6949 58919 8242 13824
Июль . . . . 163802 8381 9955 7736 58434 7888 13353
Август . . . . 153834 7979 7735 6953 5570 7649 13318
Сентябрь . . . 150106 8113 7227 5628 54016 7017 14281
За год . . • 153184 10088 9911 4256 54906 8213 12211
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Т аблица № 3-0
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
(выработка на одного рабочего в человекочас в рублях) ЗА 1929—30 ГОД
'За год I кв. II кв. III кв. IV кв.
Плав . 2—17,2 2-07 ,1 2—10,7 2 -2 3 ,9 2 -2 5 ,9
Вся уральская промышлен. Факт. . 1 -9 4 ,7 1 -8 7 ,4 1—97,6 2 -0 2 ,2 1 -9 1 ,5
% . . . 89,6 90,5 93,8 ео,з 84,8
В том числе:
План . 0 -8 5 ,4 0—84,8 0 -8 9 ,5 0—83,5 0 -8 2 ,7
Каменноугольная . . , . . Факт. . 0—79,6 0—76,9 0 -8 5 ,3 0—^0,4 0 -7 3 ,4
% . . . 93,2 90,7 95,3 96,3 88,8
План . 0—63,1 0—55,0 0 -6 4 ,8 0—57,3 0 -7 4 ,4
Ж елезорудная................... Факт. . 0 -5 2 ,2 0 -4 6 ,8 0—52,4 0 -5 3 ,2 0 57,1
% . . . 82,6 85,1 60,9 92,8 76,7
г План . 1—12,3 1—02,6 1 -1 4 ,7 1 -1 3 ,8 1—13,0
Стройматериалы . . . . . Факт. . 0 -8 1 ,2 0 -9 6 ,4 0 -9 4 ,9 0—72,3 0—77.8
% . . . 72,3 94,0 82,7 63,5 68,8
План . 2 -6 0 ,0 2—46,9 2—42,1 2—76,8 2—74,7
Черная металлургия . . . Факт. . 2—24,7 2—21,8 2 -2 1 ,9 2—36,3 2—18,7
% . . . 86,4 89,8 91,7 85,4 77,6
План . 3 -3 6 ,2 3 — 19,2 3 -3 0 ,3 3 -3 7 ,5 3 -5 8 ,7
Цветная металлургия . . . Факт. . 3 -0 1 ,7 3 -0 4 ,4 3—11,6 3—25,1 2—61,2
% . . . 89,7 95,4 94,3 96,3 72,8
План . 2—00,8 1 -8 3 ,0 1 -9 0 ,2 2—00,9 2 -24,0
Сельхозмашиностроение Факт. . 1 -5 2 ,8 1 -4 3 ,2 1 -7 7 ,8 , 4 —63,4 1—27,7
к  . . . 76,1 78,3 93,5 81,3 57,0
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Таблица 76 3 -в
ДВИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА 1929—30 г. ПО КВАРТАЛАМ 
(в копейках аа человекочас)
*
За
 г
од
I 
кв
ар
т.
,
/
II
 к
ва
рт
.
II
I 
кв
ар
т.
IV
 к
ва
рт
.
План. . • 37,5 34,9 37,6 38,1 38,2
В ся промышленность ' Факт.. . . 36,3 34,7 35,8 37,1 37,2
% к плану 96,8 99,4 95,2 97,4 100,0
План . . . 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6
К ам енн оугол ьн ая Факт. . . . 37,2 33,0 38,0 ’ ,39,4 39,4
% к плану 96,4 85,5 98,4 102,1 102,1
План . . . 31,0 27,6 31,3 32,4 30,6
Уралруда Факт. . . . 29,4 28,0 28,0 29,5 34,6
% к плану 94,8 101,4 89,5 91,0 113,1
• ’ План . . . 26,4 26,4 27,5 26,7 25,5
С тройматериалы Факт.. . 30,6 29,7 29,4 29,8 32,6
% к плану 115,9 112,5 106,9 111,6 127,8
План . . . 41,4 36,1 40,6 43,3 45,7
Ч ерная металлургия Факт. . . . 38,9 37,5 38,6 39,6 -  40,3
% к плану 94,0 103,9 95,1 91,5 88,2
' План . . . 40,4 39,1 39,6 40,1 41,2
Ц вети, металлургия Факт. . . . 40,9 39,3 39,1 42,5 44,4
/
% к плану 102,2 100,5 98,7 106,0 107,8
План . . 39,2 37,8 38,8 39,7 40,1
Сельхозмашиностр- Факт. . . . 37,2 35,9 37,4 37,6 38,1
% к плану 94,9 95,0 96,4 94,7 95,0
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ПРОДУКЦИЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИЙ ЗА 1929-30 г.
|
П о  г л а в н е й ш и м  в и д а м
Т аблица № 1
Наименование
продукции
Един.
измер.
1928-29 г.
1929-30 г. 1929-30 г. в%
Смета Выполи. к1928-29 г.
к
смете
Т О П Л И В Н А Я
Кам енный уголь *
УР А Л У ГОЛЬ г
Киаедовский................... ;гонна 570100 < 760000 610394 107,0 80,3
Губахинский 1 ................ » 424268 631000 472298 111,3 74,9
Половинкинский . . . . . » 162865 . 329000 212596 130,3 64,5
Челябинский . . . .  ■> » 547854 700000 696672 127,2 99,5
Егоршинский . . . . . » 53445 60000 49761 96,1 82,9
Богословский................ » 315615 340000 296310 93 9 87,2
В с е г о  . . - 2075999 2820000 2338031 112,8 82 9
Руда минеральная, руда 1
железная «
Уралруда ....................... » 1567808 2149400 1752209 111,8 81,5
Руда медная г
Калатинский комб. . . . » 232782 354000 292195 125,5 82,5
Карабашский » . . . » 312221 418000 310477 99,4 74 2
В с е г о  . 545003 772000 602672 110,6 78,3
Серный колчедан
Калатинский комб.. . . » 185308 280000 236665 127,7 84 5
Карабашский » . . . » 30247 44000 36240 119,8 82,4
В с е г о  . . 215555 324000 272905 126,6 84,2
У Р А Л А С Б Е С Т
Асбест в руде . . . . . » 37375 62750 57685 154,3 81,9
> сортиров. . . . » 35442 55500 49778 140,4 89,7
У  РА Л  М Е Т \
Магнезит мет. порош. » 48678 90000 68984 141,7 76,6
у ка уст. » » 6152 14000 16043 260,8 114,6
» кирпич . . . » 27490 45000 35570 129,4 79,0
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Наименование
продукции
^Един.
ищюр.
; 1929-30 г. 1929-30 г. в%
1928-29 г.
Смета Выполи. 1928-29 г.
К
смете
М еталлическая  
Ч у  г  у  й
1 *
У размет .................... ... тонна 1568610; 781000 688941 121,2 . 88,2
Надеждинск. завод . . . • »' 179081 228000 201276. .11.2,4 88,3
„Метиз"..........................
•
» 12616 11000 12895 112,2 117,2
. 0 В с е г о 760307 1120000 903112 118,8 ' 88.5 »
М артеновск. металл 1
Уралмет ................... . » 761235 947950 809061 106,3 85,4
Надеждинский завод » 168240 226750 203439 .120,9 ,89,7
Златоуст, мех. завод » 13679 15100 15751 115,1 104,3
Уралсельмаш................ . » • 37196 44000 " 45265 121,7 102,9
В с е г о 980350 1231800 1073516 .109,5 87,1
Всего прокат, металла
Уралмет ........................... » 484876 613893 524087 108,1 85 4
Надеждинский завод » 13Г713 181700 149650 113,6 82,4
Златоуст, мех. завод » 7856 8000 7434 94,6 92,9
„Метиз“ ............................ » 47625 51800 48034 100,9 92,6
Усть-катав. завод . . . » 4582 4500 -  4718 103,0 104 8
Уралсельмаш . . . . . » 23913 36260 29433 123,1 81,2
В с е г о 700565 896153 763356 109,0 00 СЛ
Уралм ет
Динамное железо . . . » 11800 12862 12900 109,3 100,3
Трансформат, железо » 576 2300 2094 363,5 91,0
Ц В Е Т Н А Я  М Е Т А Л Л У Р Г .
Медь черновая -
Калатинский комб. . . . тонна 82596 13000 11337 137,3 87,2
Карабашский „ . . . » 90520 12200 10724 118 5 87,9
В с е г о 173116 25200 22061 127,4 87,5
Сельхозмашиностроение
Уралсельмаш
Плуги ................ шт. 143000 297880 274075 191,7 91,3
Сепараторы................ » 108100 94000 87765 81,3 93‘3
Наименование
продукции
Един.
измер.
19.9-лр г. 1929-30 г. н И
1928-29 г.
Смета
т
Вы толп. к1928-29 г.
К
смете
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы
Ц емент укупорен. ,
УралметТ........................ бочек 190828 3321 '4 258600 135,5 77,8
Уралстройоб’един. . . . 366754 600000 374932 102,2 62,5
Всего . . . 557582 932144 633532 113,6 * 67,9
К и р п и ч  строит, обож.
Уралстройтресг . . . . тыс. шт. 27657 122300 66735 241,3 54,6
Промкооперация . . . » 28536 138000 64984 227.7 47,1
Райпромышленность . . * 31867 53302 25236 79,2 47,3
В с е г о  . . 88060 313602
/
156955 178,2 50,0
К и р п и ч  огпеупорн.
Уралстромтрест ............ тонна 6119 11000 11393 181,2 103,6
Стекольная  
Стекло оконнное
Уралстеклотрест . . . ящик 61307 75482 73849 120,5 97,8
Т екстильная-У ралтекстиль
Мешки провиант. . . . штук 5148086 4759799 4415176 85,8 92,7
* сортовые . . . . » 814118 2143000 2140172 262,9 99,8
Сукно ............................ метров 1446 87 1500000 1471826  ^101,8 98,1
Валенки ........................... пар 326343 570000 610309 187,0 107,0
С о л я  н а  я
Соль—Уралсоль . . . тонна 227327 250000 232683 102,3 83,1
Валовая продунция  
в  ценах 1926-27 г . -
(
По всей уральск. пром. тыс. руб 1. 463611 635355 574221 123,9 90,4
В том числе:
Уралруда ................... 8544 13023 10396 121,6 79,7
Ураласбест . . . . . . * 8066 14352 10552 130,8 73.5
Уралмет ........................... 183529 234952 208197 113,4 88,6
Надеждинск. завод . . * 26602 33318 29524 Ш.О 88,6
Уралсельмаш . . . . . >► 26113 43048 35005 134,1 81,3
Северохим..................... .
•
» 14568 26057 12710 155,9 87,2
§2
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В Ы П У С К  П РО Д У К Ц И И  У РА Л Ь С К  О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  В Н А Т У Р А Л Ь Н О М
В Ы Р А Ж Е Н И И  В  1931 году
' Наименование продукции
1
Ед
ин
иц
а
уч
ет
а
19
30
 г
. С
СОа>гН
1931 г. 
в % к 
1930 г.
Топливная
Каменный угол ь .................................... .... гыс. тонн 2361 4700 199,1
В том числе: '
Челябинский район ................................... 715,1 1630,00 227,9
Кизеловекий » . . . . . . . . . . » 1313,0 2485,02 189,3
Богословск. шахтоуправление................ » 285,7 500,0 175,0
Егоршинское » ................ » 47,-2 85,0 180,0
Нефть (Уралнефть)............................................... » 4,0 75,0 1875,0
Торф (Уралторф) ............................................... » 141 800,0 551,7
Электроонергия (Уралонерго)...........................
Рудоминеральная
мил. кил. 
час.
96,3 474,5 492,7
1 Ч
Руда ж елезная....................................... .... • • . гыс. тонн 1862 4435 238,2
В том числе:
Магнитогорская.......................................... ....  . — 1100 —
Других районов . . . . . . . . . . . . . . . » 1862 3335 180,2
Высокогорский район............................... » 467 860 184,2
Бакальский » .................... » 418 790 191,В
Гороблагодатский » ............................... » 245 500 204,1
Алапаевский » . . . . . . . . . . 176 180 102 3
Богословский » ............................... » 160 265 165,6
Каменск.-Синарск.» ............................... » 175 450 257,1
Златоустовский » . • • . , . . . 33 20 60,6
Уфалейский » ............................... » 149 250 167,8
Руда медная ........................................................... )> 561 1423 253,5
Калий ....................................................................... » — 240 —
1
Асбест сортированный ................................... )> 54 100 185,2
Талько-хлорит. к и р п и ч ....................................... 1,7 150,0 8823,5
Хромистый железняк 48% . . . . . . . . . » 1,9 2,2 115,8
» » 40% и 4 5 % .................. 5,9 14,1 239.0
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Наименование продукции
Ед
ин
иц
а
уч
ет
а См
8
2  * 19
31
 г
. й К й
Г—< V О Осо ** со оэ
\ \
Хромистый железняк 38% . . .................... Тыс. тонн 11,5 48,5 421,7
» концентрат............... ....................... » 3,2 12,0 375,0
Черная металлургия
Ч у г у н  ................................................ . ~ - . . » 960,6 1657,5 172 5
В том чцсле:1
Действующие заводы Востокостали (с. Вело- \. 
редком) .............................................. ... » 948,0 1475,0 155,6
» — 170,0 —
<М в т и з » .......................................................... У» 12,7 12,5 98,4
С т а л ь  . . . '............................................. > 1148,7 1732,8 150,8
В том числе:
Действующие заводы Востокостали................ » 1068,0 1510,0 138,8
Магнитогорск р . ....................... ... » — 80,0 —
» 16,1 27,5 170,8
Боткинский завод............... ................................... » 44,6 90,0 201,8
Уралмапшиострой ....................... ' ..................... »
)
— 8,3 —
Юго-камский з а в о д .............................................. » — 17,0 —
П р о к а т . . . .................................. » 816,6 1221,1 149,5
, В том числе:
Действующ, заводы Востокостали................... » 729,0 1020,0 139,9
Магнитогорск ............................... • ...................... » — 60,0 —
« М е т и в * .................................................... » 45,5 69,0 15!,6
Златоустовск. меканич. з а в о д ................. ...  . » 6,8 8,0 117,7
Усть-Катавский................................................ » 4,5 5,0 111,1
1 __
Воткииский.............. ...  . . . • ..................... » 24,3 41,6 171,2
Югокамский.................................................... » 6,7 17,5 261,2
Цветная металлургия
Медь черновая.................................................. » ■ 21,1 61,1 289,6
В том числе:
Калатипский комбинат........................ . » 12,0 26,5 220,8
Карабашский » ........................... » 9,1 24,6 270,3
Краспоуральский з а в о д ........................ » 10,0 • —
19
30
 г
.
IНаименование продукции
1 Ед
ин
иц
а
уч
ет
а
19
30
 г
.
19
31
 г
.
19
31
 г
. 
в 
% 
к 
19
30
 г
.
Электролитная медь . . '....................................... тыс. тонн 12,4 14,8 119,4
Машиностроение и. метизы
Чугунное литье...................................................... » 82,9 117,8 142,2
1 Гуровой инструмент........................................... компл. 170 360 211,8
Буровое оборудование ...............  .................... » — 300 —
Станки Крелиуса АБ ....................................... штук 260 630 242,3
» » В ....................................... » 11 70 636,4
Дробилки «Блека» . . .  ................................... » 20 110 500,0
Котлы крупные . ........................• тонн — 2000 —
» центрального отопления • .................... » — 4000 —
Радиаторы.............................................. /  . . .
Сельскохозяйственное машиноетр.
» 8000
Плуги тракторные.......................................... штук 100 32000 32000,0
Сепараторы (всего; . . . . .  . ....................... » 40628 21000 51,7
В том числе: 100-литр.................... • . . . » 26152 6000 22,9
» » 300 » ........................... » 14476 9000 62,2
» » 600 » ........................... » — 6000
Стройматериалы
Цемент ...................................................................... тыс. боч. 653,1 2573,8 393,7
Кирпич (в перев. на красн.)............................... мил. шт. 99,8 320,0 320,6
Известь .................................................................. тыс. тонн 8,3 83,2 1002,4
Алеб етр .................................................................. » — 10,0 —
Трепел сырой . . .  • .................................... . . » 61,5 150* 243,9
Лесная (Ураллес)
Пиломатериалы........................... тыс. кбм. 1042,7 1889,01 181,2
Лес 'заготовки.......................................................... тыс. ф-м. 18989,7 35778,2 188.4
Уголь древесный................................... ....  . . . тыс. кбм. 5045,0 7045,0 139,6
бумажная
Бумага . . ....................................... ' • ................. тонн 9615,1 28594,0 297,4
Стекольная
Стекло оконное........................................... у  • . тыс. лщ. 71,7 90,0 125,5
Химическая
Суперфосфат . . . .  . . 1 ............................... тыс. тонн 108,0 285,0 263,9
Щ ел о ч и .................................................................. » 86,4 102,4 130,1
Текстильная
Полотно брезентовое . . ............................... тыс. кв м 389 1500 385,6
Мешки провиантские........................................... тыс. шт. 4286 51(0 119,0
С у к н о  ......................................................... .... тыс. мет. 1474 1600 108,6
Соляная
Соль (Уралсоль).......................................................
Ножевенная
тыс. тонн 213 300 140,8
Обувь разная ......................................................  . тыс. пар. 1241,5 2800,0 130,7
1 В таблице указано производство специальных трестов по производству строй­
материалов.
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ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ УРАЛЬСКОЙ
(В тыс. руб. по неизменным
Н а и м е н о в а н и е  о т р а с л е й 1930 г. 1931 г.
Каменноугольная ............................................................................. 15166 30027
184 3450
Торфяпан . . . . .  .....................................................................  • 1021 4567
10546 18085
Ч е р н а я  м е т а л л у р г и я :
В том числе: Действующие заводы Востокостали................... 226748 321186
» * Магнитогорский завод . . . .  * ....................... 441 13900
В с е г о ................  ^ . 227089 335086
48160 106449
Металлообработка и машиностроение.......................................... 105483 201639
Оельмапшно'строение........................................................................ 25796 61818
Судостроение.................................................................................... — 4000
Электротехническая ......................................................................... 5702 10200
Вспомогательные цеха Востокостали ......................................• ' у ■*&.- 40000 72620
В с е г о  по машиностроению . . . . 176981 353277
Химическая........................................................................................ 25884 71616
Г орная............................................................................................... 18652 38877
стройматериалы ................................................................................ 8832 40416
Лесная и бумажная......................................................................... 56549 103001
Стекольная......................................................’ . . . ................... 4333 57?8
Текстильная . ................................................................................... 24210 23415
Ш вейная............................................................................................ 7945 25052
Кожевенно-обувная................... ... .............................. ... 48935 57640
Полиграфическая.................................................. .......................... 6289 8005
Соляная................................................................................................ 3063 3613
Электростанции . . . ..................................................................... 5262 25242
Всего по Уралу . , . 649101 1180936
56
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  В 1931 г.
д е  пам 2 6 -2 7 г ) Т абли ц а 1№ в
1931 г. 
в %
в 1930 г.
Общая 
сумма при­
роста за 
1931 г.
В т о м ч и с л е :
А б с о л ю т н о В % к  общей сумме
Нопые заво­
ды и цеха
Расширение 
и реконстр.
Новые заво­
ды и цеха
Расширение 
и реконстр.
198,0 14861 1486 13375 10,0 90,0
1875,0 3266 3266 — 100,0 —
447,0 3546 1258 2288 35,5 64,5
171,5 7539 1107 6432 14,7 85,3
141,75 94538 9560 84978 10,1 88,9
3152,2 13459 13459 — 100,0 —
147,5 107997 2.3019 84978 21,3 78,7
221,0 58289' — 3927 — 6,7
194,0 99156 16650 82506 16 8 83,2
206,0 36022 — 36022 ■ — 100,0
— 1 ’ 4000 4000 — 100,0 —
'178,9 4498 — 4498 — 100,0
181,6 — — — — —
216,6 176296 — ’— — —
276,7 45732 24702 21030 51,4 48,6
208,4 20225 6581 13734. 32,5 67,9
457,6 31584 27550 4034 87,2 12 8
182,1 46452 11613 34839 25,0 75,0
132,4 1405 — 1405 — 100,0
96,7 795 — — — —
315,3 17107 — 17107 — 100,0
117,8 8705 — 8705 — 100,0
127 1716 — 1716 — — .
124,5 550 —- 550 — 100,0
479,7 19980 19980 — 100,0 —
181,9 532630 141212 397146 26,5 63,3
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РАБСИЛА, ЗАРПЛАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
К о л и ч е с т в о  р а б о ч и х
1930 г. 1931 г. о / о //о  / о
Итого по союзной- 134364 166493
*■
123 X
В том числе: Уралонерго . ............................. 431 [1022 237,1
Уралуголь ................................ 10388 14095 135,7
Уралторф . . . .  ■ ................ 920 3153 342,7
Горн, у правд. Востокостали 10397 18622 131,0
Ураласбест............................... 5620 9625 111,7
Уралминсырье .  . . . . . 3117 3657 117,3
1
Востокосталь . . . . .  • .  . 60279 65326 107,3
Палатинский комбинат .  .  . 4508 5289 117,2
Карабашскнй........................... 2897 3294 113,4
Н.-Кыштымский ................... 473 468 98,9
Красноуральский .  .  .  ■ . . — 1202 ' —
Миасский з а в о д ................... 1497 1700 113,5
С.-х. машиностроение . . . . 7957 11733 147,5
«Вольта».................................. 1724 1754 101,7
Северохим ............................... 3229 43§3 135,7
У раллес................................... 7527 10820 143,7
Итого по республиканской........................... 12314 15757 127,9 /
В том числе: «Мети»» ............................... ......... 9165 11630 116,0
Групп, управл. цементно-ог­
неупорных заводов ................ 1727 2710 156,9
Уралсоль ................... . . . 1422 1408 99,0
Итого по областной . . . .  ....................... 25840 39905 .154,4
В том числе Уралмаштрест....................... 6312 12897 204,3
Уралстройоб'единение . . . . 3994 11844 296,5
Уралстеклотрест................... 1804 1692 93,8
Уралтекстиль . ....................... 6095 5075 83,3
Уралшвейтрест....................... 615 1220 198,4
Уралкожтрест . . . . . . . . 5522 5522 100,0
Ура лполиграф. . . . . . . 1498 1655 110,5
В с е г о ...................................... 172518 222155 * 128,8
Примечание: В таблице не учтен ряд новых заводов, вступающих в дей-
/
ПО УРАЛЬСКОЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ В 1931 г.
Т аблица Л* 7
Зарплата (годов, в рублях) Производительность труда ^ годовая, в рублях)
1930 г. 1931 г. о/ 1930 г. 1931 г. %
817 957 117,1 3922 5272 134,4
926 1028 111,0 12011 27034 225,1
832 1000 120,2 1457 2077 142,6
740 910 123,0 1109 1442 130,0
675 822 121.8 1014 1327 130,9
610 760 124,6 2135 3098 145,1
656 788 120,1 2560 4782 186,8
869 1025 117,9 4139 5543 133,9
828 990 119.6 3764 4780 127,0
900 1049 116,6 3146 4562 145,0
869 956 110,0 48464 58156 120,0
— * 107-1 — “ «3- 10879 —
690 795 115,2 3028 3878 128,1
817 - 936 114 6 3876 5249 135,4
977 1040 106,4 5887 6513 110,6
1087 1199 110,3 7984 11636 145,7
621 683 110,0 5719 7161 125,2
732 860 117,0 3175 4971 156,5
737 891 120,9 3432 4978 144,8
748 785 104,9 2726 6376 233,9
681 758 111.3 2069 2325 112,4
739 790 106,9 4541 5126 112,9
852 1018 119.5 3173 4563 143,8
609 712 116,9 1644 2417 147,0
749 787 105,1 2402 3391 141,2
554 629 113,5 * 3879 4616 119,0
764 870 113,9 12804 18230 142,4
848 872 . 102,8 8862 10438 117,8
952 989 103,9 4196 4837 115,3
800 920 115,0 3961 5225 131,9
ствте в 1931 году, и частично—вспомогательные производства действующих заводов.
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Таблица № 8
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В УРАЛЬСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
( т ы с я ч  р у б л е й )
■М
Л*
 п
о 
по
ря
дк
у
Отрасли промышленности 1929—30 г. 1931 г.
1 Каменноугольная—Уралуголь....................... • • . 20141,3 630001
2 Нефтяная -У раднеф ть............................................. 14376,6 17800
3 Торфяная—Уралторф . . .  . • ............................... 1749,4 8200
4 Горнорудная ................................................................. 26204,2 59840
В том числе: / '
Минсырье......................................................... 1172,0 115003>
Ураласбест ...................................................... 11700,0 14000
М агнезит.................................. ....................... — 2750
Рудное упр. Востокостали........................... 1332,2 31500
5 Черная металлургия...................................................... 79362,4 238400е
В том числе:
Действующ, заводы Востокостали 42503,6 76250е
Магнитогорский завод................................... 36858,8 131400е
Бакальский » .................................. — 3000
Тагильский • » ................................... — 16000е
Челябинский ферросплавов . . ................... — 11750
6 Цветная металлургия............................... .................. 22428,7 87980
В том числе:
Калатинский за в о д ...................................... 5110,3 13050
Карабашский » .......................................... 3384,0 13950
Н.-Кыгатымский» ........................... ... . . . 286,7 630
Красноуральскнй................• ....................... 11064,4 21600
Электролитный завод и обогатит, фабрика 1880,0 8730
Никелевый за в о д .......................................... зсо,о 6300
Левихинская обогатит, фабрика . . . . . ___ 950
Цинковый завод .............................................. 403,3 8870
Медеобрабатывающий завод . . . . . . . — 13900
1 Указанная сумма затрат внесена президиумом ВСНХ на утверждение СТО.
2 Сумма затрат подлежит увеличению за счет потребителей минерального
сырья.
60
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у
Отрасли промышленности 1929-30 г. 1931 г.
7 Машиностроение и металлообработка........................
В том числе:
37531,9 178777
2653,7 5090
Златоустовский механич. завод.................... — 6287
Миасский напилоч............................................. 324,2 1170
Уралмаштрест................................... • . . . . 3202,0 31203
Уралмашинострой........................................... 11730,0 46500
Завод обогатительного оборудования . . . — 100
» химаппаратуры................................... — 300
» бурового оборудования................... — 200
» геолого-разведоч. оборудования — 200
Свердловский инструментальный . . . . . — 100
Боткинский завод . . . ............................... 4850
Усть-Катавский вагоностроит. завод . . . — 500
Стальмост ........................................................... — 16660
Сельхозмашиностроение............................... 5246,0 10200
Тракторстрой................................... ....
Судостроение
13095,0 71000
Пермский судостроит. и Тюменск. верфь . 
Электротехника
281,0 4500
В о л ь т а ........................................... ...  . , • . 1000,0 1000
Эльмашстрой ............................................... ... — 7000
8 Химическая................................... • ............................
В том числе;
47514,2 140790
Березниковский хнмстрой . ....................... 18059,2 71000
Северохим .......................................................... 22356,0 49090
Калийтрест...................  . ........................ ... 7099,0 20700
9 К о к с о х и м и я .............................................................................
В том числе:
— 72100
Губаха ................................................................ 664,4 18000
Магнитогорский коксовый з а в о д ................ — 30500
Тагильский коксовый з а в о д ....................... — 3600
3 Сумма затрат по Уралмаштресту принята в размерах, намеченных Центром 
Должно быть возбуждено ходатайство об увеличении затрат до 10 миллионов для обес­
печения полностью выполнения плана производства, намеченного в контрольн. цифрах.
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* | Отрасли промышленности
*
1929-30 г. 1931 г.
10 Стройматериалы............ ............................. • . . . 11351,0' 427704
11 Лесная . - .................................. с............................ — 41323
12 Бумажная.................................................................... 1&7ОД О 395313 Лесохимическая . . . . . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . . . 6338
14 Спичечная ...................................................... • . . . — 100
15 Стеклотрест . . • ...................................................... 442,6 700
16 Текстильная ................................................................. 1649,0 1610
17 Ш вейная................... ................................................. - — 100
18 Кожевеннообувная.................................................. 1680,4 560
19 Полиграфическая ..............................................■*: . 320,0 1600
20 Соляная ........................................................................ 500,0 2000
21 Фармацевтическая ....................................................... — 260
22 Разведки Г Г Р У ......................................................... 5000,0 14530=
23 Электростанции . • ................................................. 24523,4 97500
И т о г о . . ............................... 310562,I7 1080231е
Таблица № 9
НАПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕН- 
✓  НОСТИ в 1931 г.
я (В тысячах рублей)
Отрасли промышен- 
ности
• .
В
с
е
г
о
Новое строи­
тельство
Ра
сш
ир
ен
ие
 и
 р
е-
 
ко
нс
т.
 (
вм
ес
те
 с
 
ка
п.
 р
ем
.)
Ге
ол
ог
ор
аз
ве
до
ч­
ны
е 
ра
бо
ты
Из всех затр. пром.
П
ро
до
л-
ж
аю
щ
.
Вн
ов
ь 
на
­
чи
на
ем
.
Н
а 
жи
л-
 
ст
ро
ит
.
Н
а 
ко
мм
, 
хо
зя
йс
тв
о
| Н
а 
со
ц.
1 
ку
ль
тм
е-
 
1 р
оп
ри
лт
.
Каменноугольная . . 63000 9800 23200 23300 6700 9390 650 1800
Нефтяная ................ 17800 9600 — — 8200 1854 234 630
Торфяная . . . . % 8260 4050 _№ 1 2700 1450 684 86 232
Горная ................... 28250 9485 1525 15463 1777 3590 317 860
Железорудная . . . 31500 4675 — 18396 8429 4426 926 1032
1 Сумма затратою стройматериалам принята в размере, установленнном Цен­
тром. В виду крайней недостаточности затрат, должно быть возбуждено ходатайство 
перед Центром об увеличении затрат до 93 миллионов.
/  5 Без административно-хозяйственных расходов ГГРУ и затрат на кадры.
* В последнее время затраты по черной металлургии решением правительства 
и президиума ВСНХ Союза значительно увеличены: '
а) по действующим заводам и рудникам Воетокостали на 30 милл. р.
б) по Магнитострою на 80 милл. р.
в) Новотагильскому заводу на 12 милл. р.; одновременно принято решение о
развертывании подготовительных и строительных работ по Синарскому завод)’ литей­
ного чугуна с расчетом его пуска в 1932 году. *
7 В этой сумме имеется некоторый недочет. Полная сумма капитальных затрат 
промышленности в 29—30 г. достигает 330 милл. р.
Отрасли промышек- 
ности
В
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г
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Новое строи- 
тельст.
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ир
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Черная металлургия 3 238400 143150 19000 76250 — 27533 5649 12054
Цветная металлургия 87980 39200 20200 22308 6272 10918 1060 3515
Металлообраб. . . . 1254; 1350 — 11197 — 1600 165 450
Машиностроение . . 166230 138660 7900 19670 — 24906 2580 5715.
' Основная химия . . 140790 108000 20200 12590
*Ч
8450 1630 4410
Коксохимия . . . . 72100 48500 23600 — . — 2500 200 630
Стройматериалы . . 42770 23803 8560 8930 1477 4344 1075 2880
Лесобумажная . . 51714 6600 2330 200073 — 4250 120 15
Стекольная . . . . 700 — — 70р — 175 — 25
Текстильная . . . . 1610 — — 1610 — 300 — 50
Ш вейная.................... 100 — — 100 — — —
Кожевенная . . . . 560 — ' — 560 — — — 15
Полиграфическая . . 1600 1050 — 550 — 300 — 50
Соляная ................ 2000 1500 — 500 — — — —
Фармацевтическая 260 — 260 — —
Электростанции . . . 97500 81000 11500 5000 — 2280 500 1503
Разведки ГГРУ . . . 14530 — — - 14530 — — -- "
И т о г о .  . . 1080141 530423Л 138275 2398311 488352 107500 „14500 36000
1 Кроме того 22777 руб. на освоение лесных массивов и лесного хозяйства.
2 Общая сумма геолого-развед. работ 52687 т. руб. Разница в сумме 3852 т. р. 
не выделена из общих затрат промышленности.
3 Затраты по черной металлургии в последнее время увеличены (смотри таб­
лицу >6 8). . -
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